

**GMINA CISNA**  
38-607 CISNA  
tel. (013) 468 63 38, fax (013) 468 63 55  
REGON 370440011 NIP 688-12-44-690

Cisna, 11.08.2021

GGiB.IV.271.5.2021

Wszyscy Wykonawcy

### **Odpowiedzi na pytania**

*Dotyczy postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj” znak sprawy : GGiB.IV.271.5.2021*

Identyfikator postępowania: 8112bacb-5825-4380-ab99-850d984eeaf0

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), zwaną dalej „ustawą pzp”, Zamawiający informuje:

#### **I. W dniu 09.08.2021 wpłynęły następujące pytania do treści SWZ:**

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia? Uważamy że dla obiektów gdzie są miejsca noclegowe oraz obciążenia powyżej 30RLM taki obowiązek może wystąpić.

2. Czy zamawiający termin wykonania zadania 31.03.2022r. ustala jako termin ostateczny i nieprzekraczalny? Jeżeli jest inaczej to do kiedy może być wydłużony termin realizacji?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wystąpi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Stosowne zapisy są zawarte w załączniku nr.7 do SWZ ( Projektowane postanowienia umowy ) w paragrafie 17 , ust.2.2 , pkt. o) . Jednocześnie Zamawiający w trakcie przygotowania projektu do realizacji otrzymał opinię PGWWP w Przemysłu z której wynika iż przy właściwym wykonaniu POŚ takie pozwolenia nie będą wymagane, w szczególności iż realizowany projekt zakłada:

- maksymalne obciążenie pojedynczej oczyszczalni poniżej 5m<sup>3</sup> na dobę

- urządzenia odprowadzające ścieki oczyszczone ( np. drenaż czy studnia chłonna) stanowią integralną część samej oczyszczalni.
- ścieki oczyszczone nie będą odprowadzane do cieków wodnych lub rowów

**Odpowiedź 2:** Podany przez Zamawiającego w SWZ termin wykonania został przyjęty dla standardowych warunków opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenie robót budowlanych i na dzień dzisiejszy jest on ściśle powiązany warunkami umowy o dofinansowanie.

Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ ( Projektowane postanowienia umowy ) w paragrafie 17 ust.2.2. podał powody (łącznie 15 przypadków) które umożliwiają zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz zasady wydłużenia realizacji umowy.

Zamawiający ze względu na losowy lub niezależny lub trudny do przewidzenia charakter wystąpienia danego przypadku (lub sumy przypadków) nie może określić czy zadeklarować Wykonawcy jakiegokolwiek wydłużenia terminu realizacji na etapie prowadzonego postępowania.

Treść pytań i odpowiedzi do SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem:

WÓJT  
  
mgr Renata Szczępańska