CZESCII
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane polegajace na przebudowie sieci wodociagowej w m. Liszna
oraz rozbudowie oczyszczalni SciekOw w m. Cisnej w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw i sie¢ wodociggowa
Lokalizacja obiektu: Gmina Cisna, m. Cisna i m. Liszna
Nazwa i Adres Zamawiajjcego:
Gmina Cisna
Cisna 49, 38-607 Cisna
tel. 13468 63 38, 13468 63 44, 13 468 63 07
fax. 13 468 63 54
email: ugcisna@pro.onet.pl
www.gminacisna.pl

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0: Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45350000-5: Instalacje mechaniczne

45400000-1: Roboty wykornczeniowe w zaKkresie obiektow budowlanych

45410000-4: Tynkowanie

45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0: Pokrywanie podidg i $cian

45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6: Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

Zamdwienie o wartosci nieprzekraczajqcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) -
Prawo zaméwien publicznych
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Wzér umowy na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania pn.
Przebudowa sieci wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni sciekow
w m. Cisnej.

Nr umowy

Zawarta w dniu __ 2017 r. w Tuchowie, pomiedzy:

1) Gming Cisna, 38-607 Cisna 49, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Cisna - Renate Szczepanska,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Leicht

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy , Inwestorem” (Zamawiajacym)
a

2)

zwang/Zwanym w dalszej czeSci niniejszej umowy

»Wykonawca”
Zwanymi w dalszej cze$ci umowy pojedynczo ,Strong”, a wspoélnie ,Stronami”.

Strony postanowily zawrze¢ umowe (zwang w dalszej czesci ,Umowaq”),
o nastepujacej tresci:

Preambula

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby roboty, okreSlone jako ,Zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej
w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni sciekOw w m. Cisnej” wspoétfinansowanego
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w
ramach Rozwoju Programu Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020 zostaty
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce oraz, Ze przyjat on Oferte Wykonawcy
wytoniong w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w ramach w/w umowy, ztoZzong w ramach postepowania o udzielnie
zamoOwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) oraz na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia __. .2017 r. strony postanawiaja, ze:

§ 1. Postanowienia ogdlne

1. Strony przyjmuja, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okres$la¢ beda wymienione
ponizej dokumenty zwane w dalszej cze$ci umowy ,Dokumentami Umownymi”
zgodnie z nastepujaca kolejnoscig waznosci tych dokumentow:

a) Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami, w tym pisemng gwarancje jako$ci i
rekojmia;



b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU) wraz z zatagcznikami, a w szczeg6lnosci Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét (dalej: WWiORB), pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SIWZ;

d) Zaakceptowana przez Inwestora dokumentacja projektowa robot objetych
zakresem zamowienia, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia robot
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane,
dalej ,Dokumentacja projektowa”;

e) Harmonogram prac;

f) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

g) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zatgcznikami;

h) Wz6r o$wiadczenia dla podwykonawcow;

i) Dokumenty formalnoprawne Stron.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze znana jest mu tres¢ wszystkich Dokumentéw Umownych

o ktérych mowa w § 1 ust. 1 za wyjatkiem § 1 ust. 1 lit. d). Wykonawca nie wnosi

zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci Dokumentéw Umownych i w

petni akceptuje wynikajace z powyzszych dokumentéw warunki wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wywigza¢ znajwyzsza starannos$cig z postanowien

Dokumentéw Umownych i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w

systemie ,zaprojektuj i wybuduj” tak, aby zostat osiggniety cel rob6t budowlanych,

a w szczegoélnosci efekt ekologiczny.

. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$¢ ewentualnych btedéow i

brakéw w Dokumentach Umownych, aoich wykryciu winien bezzwlocznie

zawiadomic¢ Inwestora, ktéry poinformuje Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji

tj. o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek do Dokumentéw Umownych, a

w razie potrzeby wyda takze wszelkie konieczne wyjas$nienia lub polecenia.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem

realizacji rob6t oraz terenem otaczajacym terenem budowy, Infrastrukturg oraz

uksztattowaniem terenu budowy, warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi,
umiejscowieniem istniejacych instalacji, mozliwosciami urzadzenia =zaplecza
budowy, zasilania w media oraz stanem drég dojazdowych jak i jej ogélng specyfika
oraz, ze otrzymat od Inwestora wszelkie niezbedne informacje mogace mie¢ wpltyw
na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca
oSwiadcza, ze przed podpisaniem Umowy rozwazyt wszystkie stosowne warunki
oraz okoliczno$ci w ktérych majg by¢ wykonywane prace w szczegélnosci odnos$nie
wptywu tych okolicznosci na objete przedmiotem umowy roboty, harmonogram
prac, warto$¢ Umowy. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie kierowatl w stosunku do

Inwestora jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyzszych okoliczno$ci

zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, Ze nie bedzie dochodzit od

Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnoSci nie bedzie zadat

przesuniecia terminu realizacji prac badZ zmiany wynagrodzenia jednostkowego.

. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie

z Dokumentami Umownymi, w szczegblno$ci zapewnia i gwarantuje, iz za kompletne

wykonanie robét budowlanych uznane zostanie ich ukonczenie oraz wyposazenie w

takie urzadzenia i technologie, ktére zapewnia osiagniecie zakladanych przez

Inwestora parametrow techniczno-ekologicznych.

. Wykonawca sklada zapewnienie, ze posiada wykwalifikowang kadre, Srodki

finansowe, wiedze i doSwiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne



§ 2.

materiaty i zaplecze techniczne, konieczne do prawidtowego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb nie
powodujacy utrudnien lub zaktécen prowadzenia prac przez inne podmioty
wykonujace inne roboty budowlane na rzecz Inwestora badz funkcjonowania
przedsiebiorstwa Inwestora w zakresie przekraczajgcym normalny zwigzek
przyczynowo - skutkowy zwigzany z wykonaniem rob6t budowlanych na podstawie
niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem
dokonywac koniecznych uzgodnien dotyczacych warunkéw technicznych i terminéw
wykonania swoich robét. Wykonaweca przyjmuje i uwzglednia w swoich zatozeniach
dotyczacych sposobu realizacji prac mozliwo$¢ zaistnienia typowych dla procesu
budowlanego utrudnien lub okolicznosci. Roboty budowlane wykonywane na
czynnych odcinkach sieci nie moga wptywac na jej prawidtowe funkcjonowanie.

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiajacy zamawia, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pn. ,Zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania pn. ,Przebudowa sieci
wodociagowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni sciek6w w m. Cisnej”
Zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy
zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia, ktéra wraz z oferta
przetargowa Wykonawcy stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze Zapytaniem
ofertowym i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, ztoZona ofertg, a takze
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w tym przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami
ochrony srodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatéow
odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa, wypetiajagc nadto wymog uzyskania
okreSlonych w audycie energetycznym budynkéw wspétczynnikow przenikania
ciepta przez przegrody budowlane po zakonczeniu przedmiotu umowy. Przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, a
takze zgodnie z najlepsza wiedza i doSwiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Niniejszy kontrakt obejmuje realizacje robot budowlanych w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” w zakresie Przebudowy sieci wodociaggowej w m. Liszna oraz
rozbudowy oczyszczalni Sciekdw w m. Cisnej, ktéry obejmuje rowniez:

4.1 Niezbedne uzgodnienia oraz zgtoszenie robét budowlanych w odpowiednich

instytucjach architektoniczno - budowlanych,

4.2 Przebudowe sieci wodociggowej w msc. Liszna w zakresie wskazanym w PFU i

WWiORB

4.3 Pozyskanie terenu pod inwestycje, zg6d wtascicieli gruntéw na lokalizacji inwestycji,
4.4 Rozbudowe oczyszczalni $ciekow w msc. Cisna w zakresie wskazanym w PFU i

WWiORB



4.5 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej zgodnie
z zapisami w PFU i WWIiORB,

4.6 Rozliczenie inwestycji po cenie jednostkowej wskazanej w Wykazie Cen - szczegoty
rozliczania wskazane zostalty w PFU i WWiORB

4.7 Protokolarny odbidr przez upowaznionych przedstawicieli przedmiotu umowy,

4.8 Oddanie obiektéw budowlanych wykonanych zgodnie z warunkami niniejszej
umowy, dokumentami umownymi i zasadami wiedzy technicznej w ramach
wykonania zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
Zadania pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w m. Cisnej”

4.9 Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji na uzytkowanie obiektéw

§ 3a. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoS$ciag rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z opracowang Dokumentacja Projektowa, w tym
obowigzujacymi w realizacji niniejszej umowy normami i standardami techniczno
- budowlanymi, a takze wymogami Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

b) wyjasniania na kazde zadanie Inwestora lub jego przedstawicieli w zgdanej przez
nich formie watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

c) uprzedniego uzgadniania i uzyskania zgody Zamawiajgcego na wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej rozwigzan, z zastrzezeniem, Ze ewentualne dokonanie zmiany
technologii wykonania robét, beda mozliwe tylko i wytgcznie na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, zaakceptowany na piSmie przez Inspektora Nadzoru. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
projektowej zamiennej, zawierajgcej opis proponowanych zmian oraz wymagane
szkice czy rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru,

d) uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach czesciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze
koncowym,

e) niezwtocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowos$ciach,
ktore jego zdaniem moga mie¢ niekorzystny wptyw na wymagana jakoSc i
terminowo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegblnosci Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej czy
innych przeszkodach uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt
budowlanych. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o kazdej grozbie
opOznienia robét i innych zagrozeniach mogacych wptyna¢ na prawidlowy
przebieg realizowanego przedsiewziecia. W przypadku niezachowania
powyzszego trybu Wykonawca nie moze powotywac takich okolicznosci, jako
podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,

f) przekazania niezbednej dla prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy
wiedzy technicznej, udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z
harmonogramem wszystkich czynnosci konserwacji oraz dostatecznie
szczegbtowych instrukcji obstugi ieksploatacji wszelkich maszyn i urzadzen,
aparatury, systemoéw i sprzetu wykonanych lub dostarczonych w ramach



niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot moégt obstugiwac,
konserwowag, rozbierac i sktada¢, regulowac i naprawiac urzadzenia - w terminie
wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie pracownikow
Inwestora w zakresie wskazanym powyzej. Szczegétowy termin, miejsce i zakres
rzeczowy szkolen bedzie ustalany przez Inwestora,

g) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich maszyn,
urzadzen aparatury, systeméw i sprzetu w jaki zostanie wyposazony przedmiot
umowy.

h) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami
okres$lonymi
PFU, WWiORB oraz w dokumentacji projektowej, a takze w szczegétowych
warunkach wykonania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku
(najwyzszej jakosSci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu,

i) opracowanie kart materiatowych w terminach zakreSlonych umowg oraz
przekazanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu
karty materiatowej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, Wykonawca moze
wbudowac¢ dany materiat,

Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich oséb, ktérymi
postuguje sie przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania i zaniechania jak za wiasne dziatania i zaniechania.
/zapis w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe/
Wykonawcy wspdlnie realizujagcy umowe s3g solidarnie odpowiedzialni za jej
wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspoOlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcéw realizujagcych wspdélnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do
wystawienia faktur, przyjmowania ptatnosci od Inwestora i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcoéw realizujacych wspdlnie
Umowe. Liderem, o ktérym mowa powyzej bedzie
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odp0w1edn10 do
Wykonawcéw realizujacych niniejszg Umowe wspolnie.
W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujagcy wspoélnie
umowe przedtozag Inwestorowi kopie umowy okreslajaca: zakres obowigzkow
kazdego z Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowa
na czas nie krotszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie
przedstawiciela wykonawcéw oraz zapis o wspdlnej i solidarnej odpowiedzialno$ci
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoby badZ podmioty zaangazowane w prace projektowe
posiadajg niezbedne doswiadczenie w zakresie koniecznym do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. do opracowania projektéw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, ocen oddziatywania na sSrodowisko - jezeli zajdzie
taka potrzeba oraz raportéw o oddziatywaniu na srodowisko - jezeli zajdzie taka
potrzeba, kosztorysow inwestorskich oraz specyfikacji technicznych - jezeli zajdzie
taka potrzeba, ekspertyz technicznych, przegladéw obiektow budowlanych,
projektéw zmian sposobu uzytkowania oraz sprawowania nadzoréw autorskich.

Wykonawca w zakresie projektowania jest zobowigzany do:




9.

10.

11.

12.

a) Realizacji czesci projektowej: Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej wedtug wytycznych zawartych w niniejszej umowie
oraz jej integralnych czeSciach (tj. m. in. w ofercie Wykonawcy, Zapytaniu
ofertowym i SIWZ, PFU, WWiORB), a po jej akceptacji przez Inwestora uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z ustawy z dnia 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290), w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe lub/i dokonanie zgtoszen robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Inwestora komplet wymaganych
przepisami prawa niezbednych decyzji, sprawdzen, uzgodnien, opinii, oraz
zezwolen i innych niezbednych z uwagi na przedmiot niniejszej umowy
dokumentéw w tym miedzy innymi w razie wystapienia takiej potrzeby pozwolen
wodnoprawnych, decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacji geotechnicznej,
opinii geotechnicznych, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
etc. W tym celu Wykonawca uzyska od Inwestora wymagane petnomocnictwa

c) reprezentowania Inwestora w zakresie niezbednym do uzyskania stosownych
decyzji/pozwolen/uzgodnien wigcznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy, Inwestor zobowigzuje sie do udzielania

Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru wskazdéwek, co do przedmiotu

wykonania oraz do pomocy w niezbednym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi wgladu w

opracowywang dokumentacje projektowg na kazdym etapie jej wykonywania oraz

informowania na biezgco o toczacych sie postepowaniach administracyjnych i trybie
uzgadniania dokumentacji projektowej. W szczeg6lnosci, Wykonawca zobowigzany

jest do niezwlocznego informowania (w formie pisemnej) Inwestora o

okolicznos$ciach stanowigcych przyczyne opdznienia wydania wnioskowanych

uzgodnien lub decyzji administracyjnych. Wykonawca zobowigzuje sie informowac

Inwestora o trudnos$ciach i przeszkodach powstatych w zwigzku z wykonaniem

Umowy.

W tracie projektowania i wykonania robét budowlanych zaréwno Inwestor jak i

Inspektor Nadzoru moze uzupetnia¢ wytyczne do projektowania, instrukcje te sg

wigzace dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie weryfikowal wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane

od Inwestora dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodno$ci ze stanem

faktycznym. Wykonawca obowiazany jest do sprawowanie nadzoru autorskiego w

zakresie wynikajacym z wykonanej i przekazanej dokumentacji. W ramach nadzoru

autorskiego znajdujacego sie w przedmiocie umowy i ujetego w jednostkowym
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca jest zobowigzany do:

— Czuwania nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami w
szczegoblnosci techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami,

— Uzupelniania szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

— Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w
dokumentacji projektowej,

— Czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
wymagajacej odrebnego zgtoszenia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,



13.

14.

15.

16.

17.

— Udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy
organizowanych przez Inwestora,

— Wszelkie opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy, zostana
sporzadzone w jezyku polskim oraz powinny zosta¢ opatrzone przez
wykonawece klauzulg zawierajaca deklaracje o ich kompletnosci i przydatnos$ci
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

— Udziatu Zespotu Wykonawcy we wszystkich czynnosciach przeprowadzanych
na etapie realizacji robot, jak i przy dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowac sie bardzo duzym stopniem
uszczegbdtowienia tzn. rozwigzywacé kazdy szczegét, element w sposéb umozliwiajgcy
realizacje robot bez dodatkowych opracowan oraz uzupetnien. Dokumentacja
projektowo - kosztorysowa powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich
branzach. W zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej bedacej elementem
dokumentacji projektowej wykonawca musi uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia, bilanse i inne szczegétowe dane pozwalajgce na
sprawdzenia poprawnosci jej wykonania.

Przyjete rozwigzania projektowe nie moga wprost wskazywac¢ na znak towarowy,
marka, producent, dostawce materiatéw lub urzadzen. W kazdym przypadku
Wykonawca dopuszcza stosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych pod
warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje robét budowlanych w zgodzie z
dokumentacja projektowa i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
oraz SIWZ.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ wykonanej dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i
dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Kazda zmiane istotng lub nieistotng powodujaca jakgkolwiek zmiane w stosunku do
dokumentéw umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem
uzyska¢ zgode Inwestora. Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru
zaakceptuje lub odrzuci zaproponowang zmiane w ciggu 7 dni roboczych od dnia
ztoZzenia wniosku zawierajgcego stosowne uzasadnienie wskazujace ewentualne
ryzyka czy oszczednoSci czasowe lub kosztowe wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli
kwestia wprowadzenia zmiany stanie sie kwestig sporng pomiedzy zamawiajacym, a
Wykonawcg wtedy Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami
umowy, a brak zgody na ewentualng zmiane w dokumentacji nie stanowi podstawy
do wstrzymania prac projektowych czy rob6t budowlanych chyba, Ze pominiecie
takiej zmiany stanowitoby niezgodno$¢ z prawem.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczattowego
zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki
BHP i P.Poz. oraz utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Wszelkie szkody
wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie
pilnym na wtasny koszt i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji robét doprowadzi plac
budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i
uporzadkowany, bez odpadéw zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu
budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (peinego
uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca w ramach ustalonego w
niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu budowy w energie
elektryczng i wode inne media jesli dotyczy.



§ 3b. Obowiazki Inwestora

1.

Inwestor zobowigzany jest do:

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy (frontéw robot),

b) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

c) dokonywania i potwierdzania zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawce - o ile bedzie taka potrzeba,

d) wspotdziatania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie
niezbednym do jej prawidtowego wykonania,

e) przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw opracowan i robot.

§ 4. Organizacja terenu budowy, Bezpieczenstwo realizacji robot

1.

2.

Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy i frontu
robét w terminie do 14 dni roboczych, liczac od dnia uprawomocnienia sie decyzji o
mozliwoSci rozpoczecia prowadzenia robdt budowlanych, a Wykonawca
zobowigzany jest w tym terminie do jego przyjecia od Inwestora. Zgody na realizacje
inwestycji na nieruchomos$ciach oséb trzecich w zakresie niezbednym dla
opracowania dokumentacji projektowej zapewnia Wykonawca.

a) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, Ze obszar terenu budowy przekazany przez
Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wilasnym staraniem i na wiasny koszt zapewnic¢ sobie dodatkowy teren.

c) Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do terenu budowy.

d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedlozenia i zaakceptowania przez
niego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. OpézZnienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia
wszystkich czynnos$ci niezbednych do wtasSciwego wykonania prac, w tym:
zabezpieczenia, o$wietlenia i oznakowania terenu budowy w szczeg6lnosci wykopow
otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zadna osoba poza
pracownikami lub osobami dziatajgcymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu
realizacji robét, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub
Inwestora.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni ma dokona¢ inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektéw budowlanych, ktérych
realizacja jest przedmiotem niniejszej umowy, w miare mozliwosci z udziatem
wiascicieli gruntu, na ktérych beda zlokalizowane sieci kanalizacyjna i wodociggowa.

a) Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z

inwentaryzacji. Raport zostanie opracowany i przekazany w terminie 30 dni od
przekazania przez Inwestora terenu budowy. Raport bedzie zawieral:
dokumentacje filmowg i fotograficzna, uwagi do dokumentacji niezbednej do
realizacji zadania (aktualno$¢ uzgodnien, pozwolen), uwagi do terenu budowy
(wskazanie przeszkdéd naturalnych, sztucznych wymuszajacych zmiane trasy
przebiegu obiektu liniowego i innych obiektow budowlanych), szacunkowy czas na



przeprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych aktéw prawnych (zgéd, pozwolen,
uzgodnien), liste zbiorcza dokumentujacg powiadomienie wtascicieli i
administratoroOw teren6w przez ktére bedzie przechodzit teren budowy o
planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robét budowlanych, dokumentacje (szkice
z tyczenia), szczegélowy harmonogram robdét wraz z systemem zapewnienia
jakosci.

b) po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego i kubaturowego w sytuacji zlokalizowania
trwatych przeszkdd uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy badz btedéw
projektowych Wykonawca zobowigzany jest wtasnym sitami i na wiasny koszt, w
razie koniecznosci, wprowadzi¢ do projektu stosowne zmiany i dopetnic
formalnos$ci zwigzanych ze zgtoszeniem. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
do samodzielnego uzyskania niezbednych zgéd, zezwolen, uzgodnien i spetnienia
wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji inwestycji. W
przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu granic dziatek, Wykonawca
na wilasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia/ustalenia granic. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

c) Poszczegolne raporty z inwentaryzacji bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora.
W przypadku brakéw badz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu
odbioru zobowigzujac wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie.
Inwestor uprawniony jest do wnoszenia wigzacych uwag do raportéw z
inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w szczeg6lnosci, co do terminéw
uzyskania aktow prawnych dajacych mozliwos¢ dalszej realizacji inwestycji.

d) Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien opdznienia w
przekazaniu raportu z inwentaryzacji (ponad 30 dzien od dnia przekazania terenu
budowy) nie wykazujgcego brakéw badz wad. Data przekazania bezusterkowego
raportu z inwentaryzacji bedzie wskazana w protokole odbioru. Do okreséw za
ktére liczone bedg kary umowne nie zalicza sie okresu sprawdzania przez Inwestora
poprawnosci zdawanych raportéw.

e) Wykonawca nie moze prowadzi¢ robét budowlanych w ramach wykonania zadania
przed podpisaniem bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz
w jego bezposrednim otoczeniu, szczeg6lnie na przylegtych ulicach i chodnikach. Po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac i uprzatnac¢ teren i zlikwidowac cate zaplecze oraz przywroci¢ do
stanu poprzedniego tereny zajete w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W
razie niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku Inwestor ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania powyzszych obowigzkow przez
inny podmiot dziatajacy na jego ryzyko. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzetu,
nadmiaru materiatéw, ztomu, odpadéw i tymczasowych robot wszelkiego rodzaju,
wszelkie pozostajace na terenie budowy rzeczy beda mogty by¢ przez Inwestora
sprzedane lub usuniete w inny sposéb z terenu budowy. Po potraceniu wszelkich
kosztow ewentualna nadwyzka $rodkéw pienieznych uzyskanych ze sprzedazy
zostanie zwrécona Wykonawcy. Jezeli ze sprzedazy nie zostang uzyskane Srodki
wystarczajgce na pokrycie poniesionych przez Inwestora kosztéw, Wykonawca
bedzie zobowigzany zaptaci¢ odpowiednia powstata réznice na podstawie noty
obcigzeniowe;j.
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5.

6.

Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczeg6lnie
od strony ulic i chodnikéw ogdélnodostepnych.

Wykonawca zapewni realizacje praw wynikajgcych z dojazdu do posesji prywatnych
przez teren budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na biezgco
porzadku i dobrego stanu ich nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji
w tym zwigzane z budowg ogrodzenia placu budowy, Wykonawca z 3 dniowym
wyprzedzeniem uzgodni z wiascicielami posesji, na ktérych realizowane beda prace
budowlane. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie
wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okoliczno$ci, aby prowadzi¢ prace w sposdb niezakidcajacy normalne
funkcjonowanie okolicznych obiektow, a takze zabezpieczy¢ prawa osob trzecich
oraz wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych zterenem budowy, celem
unikniecia wystepowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd w tym w
szczegblnosci poprzez odpowiednig organizacje rob6t oraz tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Wykonawca, dbajac o dobre imie Inwestora zobowigzany jest unika¢
konfliktow ze spotecznoscia lokalnag. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przez niego robot oraz zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek
Swiadczen, w tym w szczeg6lnosci Swiadczen odszkodowawczych, na rzecz osob
trzecich, zwigzanych zdziataniami Wykonawcy. W przypadku skierowania
powddztwa przez podmiot, ktéry poniést szkode zwiagzang z dziatalnos$cia
Wykonawcy przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
do takiego sporu zwalniajac Inwestora od odpowiedzialnosci za taka szkode.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ co najmniej z 3 dniowym
wyprzedzeniem mieszkancow miejscowosci, gdzie beda prowadzone roboty
budowlane o wszelkich utrudnieniach mogacych wystapi¢ w zwigzku z realizacja tych
robét. O sposobie poinformowania mieszkancéw bedzie decydowat Inwestor, do
ktérego odpowiedni wniosek o ,,0kreslenie sposobu poinformowania mieszkancéw o
planowanych robotach budowlanych” zobowigzany jest wnies¢ Wykonawca, co
najmniej na 3 dni przez rozpoczeciem prowadzenia tych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w urzadzenia sanitarne
niezbedne dla potrzeb budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy
roboczej pracownikéw realizujacych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikow w
identyfikatory oraz dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikéw Wykonawcy
przebywajacych na placu budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie
odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw o ochronie osobistej i innych
przepiséow BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z budowy kazda osobe dziatajacg w
imieniu Wykonawcy, ktdra nie bedzie przestrzegata zasad BHP, w szczegdlnosSci nie
bedzie stosowata srodkéw ochrony osobistej, a takze kazda osobe nieposiadajaca
odpowiednich kwalifikacji, wykazujacag brak starannosci lub wykonujaca swoje
obowigzki w sposéb niekompletny lub niedbaty, niestosujaca sie do jakichkolwiek
postanowien niniejszej umowy oraz dokumentéw umownych lub w jakikolwiek inny
sposéb naruszajaca lub nieprzestrzegajaca przepiséw prawa lub innych postanowien
obowigzujagcych na terenie budowy, w tym postepujaca szkodliwie dla
bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ i poda¢ do wiadomosci Inwestora dane Koordynatora w rozumieniu art.
208 kodeksu pracy, sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
pracownikéw w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych.
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10. Wykonawca w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym na wtasny koszt wykona
zasilanie elektryczne placu budowy. Miejsce poboru pradu powinno by¢
olicznikowane. Koszt energii elektrycznej zuzytej na potrzeby realizacji przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca na wiasny koszt wykona przytacz wody dla placu budowy. Miejsce
poboru wody powinno by¢ olicznikowane. Koszt poboru wody zuzytej na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania biura na warunkach okreslonych w
PFU i WWIORB. W tym miejscu Wykonawca przechowywa¢ bedzie dokumentacje
zwigzana z wykonaniem robo6t budowlanych objetych niniejszg umowa. Wykonawca
we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zorganizowania
i utrzymania w biurze pomieszczenia dla nadzoru inwestorskiego wyposazonego w
sprzet i meble biurowe.

13. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy
informacyjnej zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz rozp.
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazy i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

14. Wykonawca zobowigzany jest do recznego kierowania ruchem w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez sygnalistéw przeszkolonych
w zakresie wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym.

15. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i przedtozenia go do akceptacji Inwestora. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ specyfike robét, warunkdéw realizacji robét
budowlanych, projektu organizacji robét izagospodarowania placu budowy,
uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegétowego
harmonogramu prac, programu zapewnienia jakos$ci prac jak i wykonania
pozostatych spraw formalno - prawnych ujetych w zakresie prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen lub
pozwolen, wymaganych prawem, od wtasciwych wtadz, swoim staraniem i na wtasny
koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt uzyska zgode i warunki na
dokonanie czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego w zakresie niezbednym dla
realizacji robot.

17.Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub
zezwoleniach i zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajacym je witadzom
przeprowadzenie inspekcji i zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien umozliwic¢
wilasciwym wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat wiasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Kontraktu.

18. Zadne dziatania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggéw lub innych medidw uzytecznosSci publicznej, powodujace przestodj
istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploratorem tych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora nadzoru na piSmie nie pdzZniej niz na 7 dni przez zamierzonym
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystoSci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje
wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkow. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza sie
za wliczone i objete wynagrodzeniem przewidzianym za realizacje niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw sieci uzbrojenia terenu z (przedsiebiorstwa
przesytowe zwigzane z przesylem gazu i pradu) 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonania rob6t w strefie tych urzadzen kopie wszelkich zgloszen
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Ewentualne optaty za nadzory ze
strony wiascicieli sieci uzbrojenia terenu ponosi Wykonawca. Kazdorazowo przed
przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonywane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowiC zagroZenie bezpieczenstwa (sie¢ gazownicza). Tego rodzaju czynno$ci
beda wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem tych
instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt i ryzyko, a
takze, jeSli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca
jest zobowigzany:

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz dokona¢ stosownego
wpisu do dziennika budowy;

— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtodarzy gminy na ktérej terenie zostat
odkryty dany przedmiot.

Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
kradzieza materiaty i urzadzenia wbudowane przez niego oraz wszelkie mienie
powierzone przez Inwestora Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego. Powyzsze zobowigzanie dotyczy réwniez obowigzku
podjecia wszelkich odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia w/w mienia przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie
jakichkolwiek powierzchni reklamowych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét oraz w ich trakcie
zobowigzany jest sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli dotyczacych
szkéd spowodowanych wykonanymi robotami. Nadto wykonawca zobowigzany jest
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do statego biezacego monitorowania stanu nieruchomosci sasiednich wraz z
zabudowa.

26.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek zobowigzania

zwigzanego z procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest
uprawniony wystapi¢ z roszczeniem o zaptate lub zleci¢ takie prace innym
podmiotom, potracajac koszt tych prac przy rozliczeniu robét z Wykonawca.

27.W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badz jego stuzby naruszenia zasad BHP,

Inwestor bedzie uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5 000 zt za
kazde takie naruszenie.

28. Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty,

§ 5.

zniszczenia, uszkodzenia lub $mier¢, z wylaczeniem sytuacji, gdy zdarzenie
powodujace szkode, zniszczenie lub $mier¢ spowodowane zostaty z winy umysinej
lub razacego niedbalstwa Inwestora.

Materialy

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wlasnych nowych i nieuzywanych
materiatéw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce i bedacych jego wiasnoscia
przy uzyciu jego wlasnego sprzetu i innych narzedzi i urzadzen niezbednych dla
wykonania robot.

Materiaty i urzadzenia , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy, powinny odpowiadac,
co do jako$ci wymaganiom w szczegdlnosci okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 pézn. zm.), wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z
okre$leniami art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), - ustawie z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2004 r. nr. 204, poz.
2087 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w niniejszej umowie oraz m. in.
Opracowanej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem PFU i WWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakoSci materiatéow i robét okreslonymi w niniejszej umowie i
dokumentacji projektowej. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest na kazde
zadanie Inspektora nadzoru lub Inwestora okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot
Swiadectwa dopuszczajace materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zadanie Inwestora kontroli jako$ci robét wykonanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzywanych materiatow.

Inwestor jest uprawniony do zgdania przeprowadzania dodatkowych badan, ktore sg
niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic¢ takie badania w sposdb i w terminie okreslonym przez Inwestora.
Badania o ktérych mowa powyzej beda realizowane przez Wykonawce na witasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie,
Ze zastosowane materiaty, badZ wykonane roboty sa niezgodne z Umowg, to koszty
badan dodatkowych ostatecznie obcigzajg Wykonawce.

Wbudowanie przez Wykonawce materiatéw i urzadzen zgodnych z wymaganiami
niniejszej umowy i dokumentacja projektowa bedzie odbywato sie na podstawie
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego kart materiatowych, z
uwzglednieniem PFU i WWiORB.
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8. Akceptacja jakos$ci, rodzaju materiatéw i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem
koniecznym rozpoczecia i prowadzenia robét.

9. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub
deklaracje zgodnos$ci wyrobu z Polska Normg, norma UE - w przypadku braku PN,
Aprobatg Techniczng oraz przekaza¢ dokument gwarancji jakoSci.

10. Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty
spelniajace wymagania jakoSciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,
b) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacymi te normy.

11. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskiej lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy
materiaty spetniajgce wymagania jakoSciowe okre$lone w kolejnosci:

a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlnymi specyfikacjami technicznymi,

c) normami miedzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie
organy normalizacyjne.

12. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w ust. 12
uwzglednia sie w kolejnoSci:

a) Polskie Normy,
b) polskie aprobaty techniczne,
c) polskie specyfikacje techniczne.

13.Inwestor dopuszcza zastosowanie réwnowaznych norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia, wobec okreslonych w ust. 10-12.

14. Wiasnos¢ materiatéw budowlanych i urzadzen przechodzi na wtasno$¢ Inwestora
wraz z momentem ich wbudowania.

§ 6. Funkcje os6b

1. Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa robét (kierownik budowy) daje
prawo Inwestorowi do wstrzymania rob6t w catosci lub w czeSci, bez prawa do
zmiany ustalonego terminu zakonczenia robét.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji podejmowanych
dziatann w porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

3. Inwestora w czynnosciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie
zastepowat Inspektor Nadzoru.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania,
uprawnien i obowigzkoéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach
wykonawczych jak i w postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujac czesc¢
kompetencji zastrzezonych dla Inwestora) w szczego6lno$ci poprzez: sprawowanie
kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;
sprawdzanie jako$ci wykonanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
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§7.

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiér
prac budowlanych w sposéb okreslony umowg; potwierdzanie faktycznie
wykonanych robét, nadz6r nad usunieciem wad i usterek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzezonymi w innych
miejscach umowy na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi
budowy i kierownikom robét polecen, potwierdzania wpisem do dziennika budowy
okolicznos$ci dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robo6t lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zgdania od kierownika
budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje sie réwniez uprawnienie do
wydawania wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczacych podjecia dziatan lub
wykonania prac koniecznych do prawidtowego wykonania robot, a takze w zakresie
zmiany kolejno$ci wykonywania robét.

Raportowanie narady

§8.

O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego zadanie,
w formie raportu ad hoc: listy 0séb i sprzetu uczestniczacych w realizacji robét. Lista
0s6b zatrudnionych na budowie powinna zawiera¢ oSwiadczenie, iZ pracownicy
posiadajg aktualne badania lekarskie, szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe
wraz z kserokopig tych dokumentéw. Raport ad hoc moze zawiera¢ réwniez inne
elementy, ktérych wedtug wtasnego uznania moze wymagac¢ Inwestor. Wykonawca
zobowigzany jest do sktadania comiesiecznych, pisemnych raportéw o stopniu
zaawansowania prac, ewentualnych probleméw i ich wptywu na termin wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach (rady budowy) zwotywanych
w miejscu iterminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie
lub spotkaniu, pod warunkiem powiadomienia o terminie i miejscu narady, co
najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

Przerwanie rob6t budowlanych

Wykonawca zobowiagzany jest do przerwania robét budowlanych - jezeli Inwestor
uzna to za konieczne - oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robét na czas przerwy.
Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okoliczno$ci, za ktore Inwestor ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ koszty
zabezpieczenia poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Inwestora. Zamodwienie
obejmujace koszty zabezpieczenia bedzie dokonane na podstawie osobnej umowy.
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2.

§9.

b) z okolicznoSci, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca Koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,
c) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktoére zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci koszty zabezpieczenia rob6t poniosg obie Strony po potowie.
W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktéorych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robo6t grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do
dziennika budowy, Inwestor moze zabezpieczy¢ te roboty we wiasnym zakresie lub
zleci¢ to innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Ustep 1
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia od umowy.

Cesje

Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na piSmie pod
rygorem niewaznos$ci. Dokonanie przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim bez uprzedniej zgody Inwestora, jest wobec Inwestora
bezskuteczne i nie zwalnia Wykonawcy z zadnych obowigzkéw natozonych na niego
umowa. W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum badz spétka cywilna, wniosek
o zgode na powyzszg czynno$¢ musi zosta¢ dokonany przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum lub wspoélnikéw spéiki cywilne;j.

§ 10. Podwykonawcy

1.

Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czeSci
przedmiotu zamowienia z innymi podmiotami z zastrzeZeniem, Ze nie spowoduje to
wydtuzenia czasu wykonania zamoéwienia stanowigcego przedmiot niniejszego
zamoéwienia, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania tego zamoéwienia.

. Zlecenie wykonania czeSci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do
wykonania rob6t (co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem), do przedtozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okre$lonych w umowie z podwykonawca. Powyzsze dotyczy odpowiednio relacji
podwykonawca - dalszy podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest tak uzgadnia¢
w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) terminy ptatnosci aby terminy
te byty krétsze od terminéw zaptaty przewidzianych za ten sam zakres robét w
umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. W zadnym wypadku termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;j.

5. Inwestor, w terminie 7 dni liczonym od przedstawienia Wykonawcy umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 30 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora projektu
umowy, o jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie
umoéw o podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w § 10 ust. 20
lit. e).

9. Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia
faktury VAT Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw za zakres prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz
Inwestora. Potwierdzenie zaptaty powinno zawiera¢ zestawienie kwot naleznych
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawca oraz specyfikacje wskazujaca na zakres
rob6t budowlanych wykonanych przez podwykonawcow. W przypadku faktury
koncowej potwierdzenie winno by¢ dotgczone do protokotu konncowego odbioru
robét. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane na warunkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.

12. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa powyzej. Inwestor informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym
przez Inwestora, Inwestor moze:
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a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa powyzej, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia sektorowego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamOwienia sektorowego przez Inwestora z winny Wykonawcy.

17. Strony zastrzegaja, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych
z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

c) nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac
bez zgody Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 5 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
w przypadku nie pokrycia przez kare umowna catosci szkody.

18. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

19. Personel podwykonawcéw zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej
identyfikujacej danego zatwierdzonego podwykonawce.

§ 11. Ochrona informacji

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze w trakcie realizacji niniejszej umowy beda sobie
przekazywac informacje i materiaty zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, ktore
stanowic¢ beda informacje poufne z zastrzezeniem ust. 2.

2. Za informacje poufne nie uwaza sie informacji, ktére w momencie ich ujawnienia
Wykonawcy, byty juz znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, staty sie
znane opinii publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Nadto za
informacje poufne strony nie bedg uwazac¢ takich informacji, ktérych zainteresowane
podmioty moga zada¢ od Inwestora na podstawie Ustawy o dostepie do informacji
publiczne;j.

3. Strony zobowigzuja sie i potwierdzaja, ze wszelkie przekazywane przez druga Strone
informacje poufne, zostang zachowane w peinej tajemnicy i poufnosci oraz, ze

19



zostang wykorzystane wytacznie dla celéw zwiagzanych z realizacja przedmiotu

umowy oraz, ze nie zostang przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej

bez pisemnej zgody drugiej Strony.

Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacjg

niniejszej Umowy wytacznie osobom bezposrednio zaangazowanym i zwigzanym z

pracami nad realizacjg przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujacym, a takze

podwykonawcom. Osoby posiadajace dostep do informacji poufnych podlegaja

obowigzkowi zachowania poufnoSci, za co Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym
rozpowszechnianiem z dotoZeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwlocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia
obowigzku zachowania poufnosci otrzymanych informacji poufnych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci,

obowigzuje przez okres 5 lat liczac od daty zawarcia umowy.

Jezeli zgodnie z obowigzujacym prawem, na skutek dziatan organéw administracji

rzadowej lub samorzadowej, nakazéw sadowych i administracyjnych musza zosta¢

udostepnione lub ujawnione informacje poufne udostepnione dla potrzeb realizacji

przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te informacje przekaza¢ jedynie w

wymaganym zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi¢ pisemnie Inwestora w

terminie 7 dni od daty ich przekazania.

Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazde ujawnienie, przekazanie

lub udostepnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami

niniejszego paragrafu.

§ 12. Gwarancja i rekojmia

1.

2.

Wykonawca udziela Inwestorowi miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany

przedmiot umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego,

b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

W przypadku odbioréw czesSciowych, poprzedzajacych odbidr konicowy przedmiotu

umowy, uprawnienia Inwestora wynikajace z udzielonej gwarancji i rekojmi maja

zastosowanie rowniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i koncowym bez

wptywu na miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony zgodnie z § 12 ust. 2

lit a) niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron badz jej

rozwigzania __ miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swoj bieg w zakresie

robét zrealizowanych w dniu nastepujacym od daty podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru cze$ciowego.

Inwestor moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi lub/i gwarancji takze po uptywie

terminu, jezeli wada zaistniata w okresie trwania rekojmi badz gwarancji.

Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem

do niniejszej umowy.
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§ 13. Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1.

2.

Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Inwestor wyznacza
- Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

- kierownik budowy,

Jezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystapi na pismie do
Inwestora o zmiane w trakcie realizacji umowy, oséb nadzorujacych przedmiot
umowy ze strony Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na
pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca musi przedtozy¢ Inwestorowi propozycje zmiany, o
ktérej mowa wyzej nie pdzniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania robotami ktérejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych os6b bedzie
zaakceptowana tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganego postanowieniami
Zapytania ofertowego i SIWZ.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidziane zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzania sie
danej osoby z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja
itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Inwestora z zastrzeZeniem, iz Inwestor bedzie miat
prawo zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgodny na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajacym znajduja
zastosowanie postanowienia dotyczace kwalifikacji os6b zastepujacych.
Zaakceptowana w sposéb okreslony niniejsza umowa zmiana (w tym rozszerzenie
sktadu osobowego) oséb, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niZ osoby wskazane w
ofercie/wniosku o dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po
zakwestionowaniu zmiany osoby - stanowi podstawe odstagpienia przez Inwestora od
Umowy z winny Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku
ztozenia przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu
kierowniczego.

Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego
Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badz
zaniechania tych os6b uniemozliwiajg lub stanowiag zagrozenie dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, a takze w razie nierzetelnego wykonania
obowigzkéw przez powyzsze osoby. Inwestor poinformuje Wykonawce o
konieczno$ci zmiany takiej osoby oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmiane
gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zapytania
ofertowego i SIWZ. Zmiana taka winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14. Sposdb porozumiewania sie

1. Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.

O zmianie adresu Strona powinna powiadomi¢ druga Strone. Powiadomienie to
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zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku
doreczenia za pomocg listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
skuteczne doreczenie.

§ 15. Termin wykonania umowy

1.

6.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej objetej umowa oraz prawomocng decyzja
na uzytkowanie przedmiotu umowy najpdzniej na dzien 31 marca 2019 r.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cze$ci projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na budowe w terminie do 30 czerwca 2018 roku, a
zakonczenie wszystkich rob6t budowanych objetych umowa do dnia 31 grudnia
2018 roku.

Za date wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie uznaje sie dzien, w ktérym
Wykonawca uzyskatl w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji na uzytkowanie
wykonanych obiektow..

Za date wykonania poszczegdlnych elementow sktadowych wskazanych w Wykazie
Cen uznaje sie dzien, w ktérym Wykonawca zgtosit wykonanie danego zakresu prac
do odbioru czes$ciowego, jezeli w toku czynnos$ci odbioru, zakres zostat uznany za
wykonany nalezycie, w pelnym zakresie i zgodnie z umowa.

Podstawg ptatnosci czeSciowej, jest podpisany protokét odbioru czeSciowego
potwierdzajacy nalezyte wykonanie danego zakresu prac wskazanych w Wykazie Cen,
PFU i WWIiORB.

Warunki odbioréw czesciowych regulujg PFU oraz WWiORB.

§ 16. Harmonogram prac

1.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
harmonogramem, ktory zostanie przygotowany i przedtozony przez Wykonawce na
etapie raportu wstepnego (z inwentaryzacji) odpowiednio do tabeli elementéw
scalonych, a nastepnie bedzie sukcesywnie uaktualniany.

Zmiana zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu prac moze zosta¢ dokonana
na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek o zmiane winien zawierac opis przyczyn
uzasadniajacych zmiany oraz projekt zmienionego harmonogramu prac. Zmiana
harmonogramu prac wymaga ponownego pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora
pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wniosek o zmiane harmonogramu prac w terminie 5 dni od daty wystgpienia
okoliczno$ci te zmiane determinujacych. Zmiana harmonogramu jest zmiang
nieistotng i nie wymaga zmiany umowy.

Harmonogram winien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem terminéw posrednich na
wykonanie projektu budowlanego, wykonanie robdét budowlanych i uzyskanie
prawomocnych decyzji na uzytkowanie.

Harmonogram bedzie uwzgledniat podziat robdt na odcinki, obiekty i inne
zaproponowane przez Wykonawce, ktorych wykonanie bedzie podlega¢ odbiorowi
czesSciowemu. W przypadku wykonania czes$ci robét przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcéw.

Harmonogram prac winien by¢ wykonany w formie tabelarycznej i uwzglednia¢
zatwierdzong przez Inwestora kolejno$¢ wykonywanych etapéw, nadto powinien
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odzwierciedla¢ technologie realizacji rob6t z uwzglednieniem warto$ci wynikajacych
z przedtozonego wraz z ofertg Wykazu cen i zestawienia jednostkowych cen.
Wykonawca uwzgledni uwagi przekazane po sprawdzeniu przediozonego
harmonogramu prac przez Inwestora.

W harmonogramie prac, Wykonawca przewidzi 15% kwoty umownej ktora zostanie
zatrzymana do czasu uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie dla catego
przedmiotu umowy.

§ 17. Sita Wyzsza

1.

Niedotrzymanie lub opdznienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako
niedotrzymanie warunkéw obowigzujacej umowy i nie bedzie w szczegdlnoSci
powodowato powstania odpowiedzialno$ci Wykonawcy wzgledem Inwestora z tego
tytutu.

Przez site wyzsza w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejace
lub mogace powsta¢ w przysztosci wydarzenia, ktére maja istotny wptyw na realizacje
przedmiotu Umowy, nie bedace pod faktyczng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto
w zaden sposOb przewidzie¢. Dla wystgpienia sity wyzszej wszystkie ponizsze
przestanki muszg wystgpi¢ tgcznie: Wykonawca nie mial wptywu na powstala
okoliczno$¢, Wykonawca nie mdégt w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ sie przed
wystgpieniem danej okolicznosci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie mogt
w racjonalny sposéb jej unikng¢ lub przezwyciezy¢, nie mozna uznac jej za wywotang
w znacznym stopniu przez drugg Strone. W szczegdlnoS$ci za site wyzsza uznaje sie
takie zdarzenia jak demonstracje, strajki generalne lub branzowe trwajace dtuzej niz
7 dni, zamieszki, wojny, powodzie, huragany, trzesienia ziemi.

W przypadku wystapienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany
jest zawiadomi¢ inwestora o powstaniu okoliczno$ci uznawanych za site wyzsza
wskazujgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogt sie
wywigza¢ w terminie. Po takim zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony
z niewykonania zobowigzan na czas tak dtugi w jakim wskazana sita wyzsza bedzie
stanowita przeszkode w jego realizacji.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich
negatywnych oddzialtywan zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inwestora, gdy tylko sila wyzsza przestanie go
dotyczy¢.

Jezeli realizacja wszystkich robdt budowlanych uniemozliwiona jest przez okres
dtuzszy niz 30 dni z powodu sity wyzZszej, o jakiej powiadomiono drugg Strone, to
wowczas kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy. W tym przypadku, po odstgpieniu
od Umowy Inwestor, na podstawie protokotu odbioru i inwentaryzacji prac
wykonanych i do wykonania, okresli warto$¢ wykonanej pracy biorgc za podstawe
wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci w takim wypadku za koszty zamoéwionych
robét, urzadzen i materiatéw, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w
ramach niniejszej Umowy zostaty przyjete na siebie przez Wykonawce.

§ 18. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza. Kary umowne.
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1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych Strony ponosi¢ beda na zasadach ogo6lnych wynikajacych z postanowien
kodeksu cywilnego oraz poprzez zaptate kar umownych z tytutéw i w wysokosciach
okres$lonych w ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna:

a)
b)

g)
h)

j)

k)

1)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokoSci
0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
w tym odbiorach poszczegélnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto,
poczynajac od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/ usterek. Kary umowne zastrzezone w pod lit. a) i b) moga podlegaé
sumowaniu.

za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami,
za ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastepujacego po dniu
wezwania Inwestora do podjecia przerwanych robét.

za odstapienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okolicznosci,
za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

w przypadku niedotrzymania obowigzku przedstawienia polis
ubezpieczeniowych, nieprzedtuzenia terminu ich obowigzywania w wysokoSci
0,2 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki.

w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonywania umowy (np. gwarancji) w wysokoSci
0,5 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki.

za niezgtoszenie, ktdregokolwiek z podwykonawcéw - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdego niezgtoszonego podwykonawce.

za wykonanie za pomoca podwykonawcéw innych robot niz wskazanych na
warunkach przewidzianych umowa - w wysokos$ci 1 % wartos$ci wykonanych
przez podwykonawcéw robot.

jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz wymienione w niniejszej umowy lub zmieniona przez Wykonawce bez
akceptacji Inwestora - w wysokosci 0,01 %  wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto.

za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnos$ci kierownika budowy,
niezgloszonej uprzednio przez Wykonawce w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

za kazdy dzien op6Znienia w oddaniu raportu miesiecznego 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto,

pozostate wyszczego6lnione w Zatgczniku nr1 do PFU

3. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okreslonych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego do peinej wysokosci poniesionej szkody
i utraconych korzysci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca
zobowigzany jest zapta¢ kare umowng takze w przypadku gdy Inwestor nie poniost
szkody.
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Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy
moga zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwtoki z zaptata
naleznego wynagrodzenia odsetek ustawowych.

Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytgcznie za dziatanie umys$lne lub razace
niedbalstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu
rob6t powierzonych Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkéw
umownych. Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie
roszczenia, koszty postepowania, odszkodowania, koszty, obciazenia i wydatki
jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub w zwigzku z uchybieniem Wykonawcy
na zasadach okreslonych w dokumentach umownych. Wykonawca ponosi tez peing
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z fizycznych, materialnych lub
niematerialnych uszkodzen, zniszczen, strat i utraconych Kkorzysci spowodowanych
komukolwiek, wiaczajac w to Inwestora i jego stuzby, powstatych podczas lub w
zwigzku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w zwiazku z praca,
ustugami, dobrami, sprzetem, materiatami, cze$ciami dostaw objetych Umowa, a takze
z tytutu wejScia bez zezwolenia w teren sgsiada, z tytutu uszkodzenia sagsiadujacych
terendw, z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do
tego nie przeznaczonych lub z powodu samowolnego zamkniecia drég lub ciekéw
wodnych albo jakiejkolwiek szkody powstatej na terenie przylegtym do placu budowy,
naruszenie przepiséw ochrony srodowiska, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z
zobowigzan prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, ktére obcigzaja Inwestora z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw, a gdyby zwolnienie Inwestora z
obowigzku Swiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla Inwestora z naruszenia przepiséw przez
Wykonawce.

§ 19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% warto$ci
brutto wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy tj. na kwote zt.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie na warunkach okres$lonych
przepisami art. od 147 do 151 ustawy Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579) oraz w niniejszej Umowie.

Ztozenie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy we
wtasciwej formie i wysoko$ci warunkuje wejscie w zycie umowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z jego wymogami, nie pdzniej niz na dwa dni przed podpisaniem
Umowy, w formie okreSlonej w ofercie Wykonawcy. W przypadku zamiaru ztoZenia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
lub poreczenia, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni przed podpisaniem
umowy przedstawi¢ Inwestorowi zaparafowany projekt gwarancji nalezytego
wykonania umowy lub poreczenia. Inwestor po otrzymaniu zaparafowanej gwarancji
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6.

nalezytego wykonania umowy, moze w kazdym czasie zgtosi¢ zastrzezenia do tresci
i/lub formy zabezpieczenia. W przypadku zgloszenia zastrzezen, Wykonawca speini
wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od daty zastrzezonej przez Inwestora tak
aby gwarancja nalezytego wykonania umowy najpdZniej na dwa dni przed
podpisaniem umowy miata tres¢ i forme przewidziang niniejszag umowa.
Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub poreczenia musi mie¢ forme
bezwarunkowg, nieodwotang i musi by¢ ptatne na pierwsze zgdanie z okresem
waznosci, okreslonym jak w ust. 6. Zabezpieczenie wykonania ma w istocie zapewni¢,
ze Wykonawca gwarantuje wykonanie rob6t budowlanych, a nadto ich jako$¢ oraz, ze
zobowigzuje sie usung¢ wszelkie wady, awarie lub szkody , ktére ujawnig sie w
okresie gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady, a ktore to wady lub szkody Inwestor
uzna za wynikte z dziatania lub zaniechania Wykonawcy zgodnie z dokumentami
umownymi.

Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia wykonania nastgpi w podany ponizej sposdéb:

a) 70 % wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu z
odbioru koncowego, na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie p6Zniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady, na pisemny wniosek Wykonawcy.

PowyZsze oznacza, ze Inwestor uprawniony jest do skorzystania ze 100 %
zabezpieczenia w terminie okreslonym literg a), w przypadku wykorzystania catej
zatrzymanej kwoty w tym terminie zabezpieczenie wygasa w catosci.

W przypadku zwiekszenia warto$ci wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest
do podwyzZszenia na wtasny koszt wartosci udzielonego zabezpieczenia odpowiednio
do warto$ci zwiekszonego wynagrodzenia. W przypadku przedtuzenia terminu
zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania przedtuzenia terminu waznoSci zabezpieczenia o okres, o ktory
przedtuzony zostat termin obowigzywania Umowy. W takim przypadku Wykonawca
najpo6zniej w okresie 14 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczno$ci warunkujacych
zmiane umowy (w kazdym razie przed uptywem waznoSci istniejacej gwarancji)
zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi zabezpieczenie odpowiadajace zasada
okreSlonym niniejsza umowa W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
dokumentu potwierdzajagcego zwiekszenie wartoSci zabezpieczenia albo
przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia, Inwestorowi przystuguje prawo
(wedtug wtasnego wyboru) odstgpienia od umowy badz dokonania zabezpieczenia
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jakiekolwiek inne zmiany do umowy nie maja
znaczenia dla waznos$ci obowigzywania zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Znie;j

na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia

whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
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§ 20. Ubezpieczenie

1. Wykonawca oSwiadcza, Ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z wykonywanymi przez niego robotami budowlanymi za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z prowadzong profesjonalng dziatalnoscig do sumy nie nizszej
niz kwota wynagrodzenia netto. Ubezpieczenie obejmuje zaréwno szkody majatkowe,
jak i niemajatkowe powstate w zwigzku z odpowiedzialnos$cia kontraktowg i
deliktowg Wykonawcy. Wykonawca bedzie kontynuowal ww. ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej zwiekszong w/w sume ubezpieczenia przez caty okres
realizacji Przedsiewziecia Inwestycyjnego.

§ 21. Odbiory

1. Warunki realizacji odbioréw zostaty szczegétowo uregulowane w PFU oraz WWiORB.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy
dokumentacje obejmujgca przedmiot umowy, co zostanie potwierdzone protokotem.
Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie Wykonawca sporzadzi na witasny koszt.
Powielanie i wykorzystywanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce jest
dozwolone tylko w zakresie niezbednym dla realizacji niniejszej Umowy.

3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca usunie je niezwtocznie, nie po6Zniej juz w ciggu 7 dni od daty ich
stwierdzenia. Czynno$ci te nie majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.

4. Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru koncowego robo6t jest wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz
przygotowang dokumentacjg umozliwiajgcg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
objetych nig obiektow. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
odbiory czesciowe, odbiory koncowe, odbiory przed uptywem okresu rekojmi oraz
odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreSlonymi w Warunkach Wykonania i Odbioru
Robdt, ktdre stanowig integralny zatgcznik do PFU.

5. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez
inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych
mowa wpisem do Dziennika Budowy oraz odrebnym powiadomieniem.

6. CzynnoSci odbiorowe maja na celu poza weryfikacja jakoSci i terminowosci
wykonania, zweryfikowanie iloSci wykonanych elementéw oraz dtugosci
zrealizowanej sieci dla ktérych przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia
naleznego wynagrodzenia dla Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy.
Bezusterkowy protokét z czynnosci odbioru z wykazana dtugos$cia zrealizowanej sieci
oraz iloscig wykonanych elementéw i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe
bedzie podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgce;j
wykonanie rob6t budowlanych.

§ 22. Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

wynosi: netto zt ( stownie: ) plus 23% podatek VAT
zt (stownie: ), co tacznie stanowi kwote
brutto : zt (stownie: ). Ceny jednostkowe za
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elementy scalone okreslone w ofercie Wykonawcy (zestawienie cen jednostkowych)
maja charakter ryczattowy sg state i niezmienne oraz obejmuja wszystkie elementy
niezbedne dla kompleksowego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Warto$¢ ceny podana w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza dla zakresu rzeczowego objetego
niniejsza umowa ustalonego na podstawie PFU i dokumentacji zataczonej przez
Zamawiajgcego na etapie przetargu. Podana cena jest iloczynem cen jednostkowych
wskazanych przez Wykonawce w ofercie i iloSci wykonanych elementéw scalonych,
ktérych wykonanie objete jest ceng jednostkowa. W przypadku, w ktérym ilos¢
elementéw scalonych bedzie w rzeczywisto$ci mniejsza od tej ujetej w dokumentacji
wykonawca otrzyma odpowiednio mniejsze wynagrodzenie proporcjonalnie do iloSci
rzeczywiscie wykonanych elementéw scalonych.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamdéwienia. Bedg to miedzy innymi koszty:

a) Wykonania dokumentacji projektowej, innych dokumentéw okreslonych
w umowie, ewentualne uzyskania dokumentéw niezbednych do nalezytego
wykonania umowy,

b) Wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkich innych czynno$ci opisanych w
umowie iwszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia préb
koncowych, uzyskania dokumentacji powykonawczej,

c) Wykonania robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy,
przywrdécenia terenu do stanu poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podtoza,
zageszczania gruntu, wycinki drzew i usuwania innych przeszkéd, ewentualnego
pompowania wody, inflacji, utrzymania =zaplecza budowy, dozorowania,
zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, zajecia ulic, utylizacji odpadow,
ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ewentualnej naprawy
drég dojazdowych, koszty obstugi geodezyjne;j

d) Uzyskanie prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektéw

e) Koszty rekojmi i gwarancji jakoSci.

W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okreslonej w ust. 1 procentowej stawki

podatku VAT od towaréw i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwor

w rozumieniu wiasciwych przepisow prawa, na Inwestora przechodzi - bez

dodatkowego wynagrodzenia - cato$¢ autorskich praw majatkowych do dokumentu

oraz wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw

majatkowych na Inwestora obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w

szczegblnosci: prawo do uzywania dokumentacji i sporzadzania jej kopii (dowolng

technikg, w tym drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i cyfrowg)
zarOwno przy robotach, jak i na potrzeby wypetnienia zobowigzan Inwestora, zgodnie

z celem, dla ktérego dokumentacja jest przeznaczona, obrotu oryginatem i

egzemplarzami, rozpowszechniania dokumentacji za pomoca wszystkich sposobow i

$Srodkéw. Inwestor nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolenia Wykonawcy na

sporzadzanie kopii do takiego uzytku dowolng technika. Inwestor uprawniony jest
takze zezwala¢ na wykonanie zaleznych praw autorskich. Ponadto Inwestor
uprawniony jest przenie$¢ cato$¢ autorskich praw majatkowych i wszelkie prawa
wynikajagce z niniejszej umowy na dowolny wedtug swego uznania podmiot.

Wykonawca zrzeka sie uprawnienia do wykonywania swoich praw autorskich

osobistych.
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W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajacy
tacznie, upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, jednego z
cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia
przez niego naleznoSci przypadajacych cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji
przedmiotu umowy, na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT.
Rachunek taki bedzie zalozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji
Umowy. Cztonkowie Konsorcjum stanowigcy tgcznie Wykonawce wyrazaja zgode na
zaptate wylacznie do rak wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze.
Zaptata dokonana w powyzszy sposéb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do
kazdego z cztonké6w Konsorcjum.

§ 23. Platnosci

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy o ktéorym mowa w § 22 niniejszej Umowy, ptatne bedzie
w czes$ciach w okresach uzgodnionych w HRF po wykonaniu minimalnego zakresu
prac o ktorych mowa w §15 ust.4, zgodnych z SIWZ, PFU i WWiORB oraz po ich
protokolarnym odbiorze.

Poszczegblne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w zatwierdzonym przez
Inwestora iinspektora nadzoru oraz Wykonawce protokole czeSciowym
dokumentujagcym wykonanie uzgodnionego w HRF okre$lonego zakresu prac.
Protokoty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
faktury.

Zamawiajgcy zatrzymuje 15% kwoty umownej do czasu uzyskania prawomocnej
decyzji na uzytkowanie dla catego przedmiotu umowy. Kwota zatrzymana zostanie
ujeta w HRF.

Inwestor ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi zatgcznikami. Data
zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie bedzie
ptatne na rachunek wskazany na fakturze.

Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, dokonywania
potracen i obnizenia warto$ci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w
umowie, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot
odbioru robét lub inny dokument wymagany zgodnie z Umowa - poczatek biegu
terminu ptatnosci, liczony bedzie od daty doreczenia Inwestorowi faktury
uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Jezeli po przeprowadzeniu odbioru koncowego okaze sie, Ze inwentaryzacja
powykonawcza zostata nieprawidlowo wykonania, w szczegdlnosci, ze wyliczono
wieksza liczbe metréw biezacych sieci i przylaczy, niz zostata zrealizowana w
rzeczywistosci albo Zamawiajacy zostal w inny sposéb wprowadzony w btad,
Zamawiajacy ma prawo domagaC sie od Wykonawcy zwrotu nienaleznie
uregulowanego wynagrodzenia.

§ 24. Zmiana umowy
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1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron
wyrazong na pis$mie w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznoSci takiej zmiany.

2. Inwestor dziatajac w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
okres$la nastepujace okolicznosci, ktore za jego zgoda moga powodowac konieczno$¢
wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:

a) zmiany terminu i zakresu rzeczowego w przypadku wystgpienia okolicznosci ,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakosci,
dokumentacji winy Wykonawcy;

c) zmian wynikajacych z wykonania rob6t zamiennych, rob6t dodatkowych, badan
lub ekspertyz;

d) zmian przewidzianych prawem budowlanym;

e) zmian wynikajacych z  wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych wykonanie robét - fakt ten
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy;

f) zmian zwigzanych z ograniczeniem zakresu robét wynikajacego z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robét i byly
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$c¢
niewykonanych robét ustalong na podstawie cen jednostkowych o ktérych mowa
w niniejszej Umowie;

g) zmiany terminu na skutek dziatania oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej,
ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia.

h) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

i) zmian korzystnych dla Inwestora;

j) zmiany materialéw na materiaty zamienne w przypadku stwierdzenia po stronie
Inwestora, Ze istnieje konieczno$¢ obnizenia warto$ci zaméwienia do wysokosSci
kwoty jaka Inwestor moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. Rozliczenie
materiatéw i robot w takim przypadku nastgpi na zasadach okreslonych w
klauzulach dotyczacych robét zamiennych.

3. Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania
wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé.

4. Zaroboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem
zmian rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji przetargowej, w tym PFU oraz WWiORB,
ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno -
eksploatacyjnych lub tez odwrotnie, z konieczno$ci obniZzenia waloréw techniczno -
eksploatacyjnych ze wzgledu na wysoko$¢ ponoszonych przez Inwestora kosztéw
przewyzszajacych jego mozliwosci sfinansowania zaméwienia w oparciu o $rodki
finansowe jakie moze przeznaczy¢ na sfinansowanie catego zaméwienia.

5. Podstawg wykonania robét zamiennych stanowic bedzie wpis Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora
,Protokotu wykonania rob6t zamiennych”, ktéry powinien zawiera¢: zakres robot
zamiennych, uzasadnienie koniecznoSci ich wykonania oraz sprawdzony i
zatwierdzony kosztorys réznicowy bazujacy na cenach jednostkowych, okreslajacy
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réznice pomiedzy warto$cia robét podlegajacych zamianie, a wartoscig roboét
okres$lonych do wykonania jako zamienne.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora i Inspektora nadzoru wykonane moga by¢ jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

7. Do wyceny wartoSci robot zamiennych nalezy stosowac¢ stawki cen jednostkowych
wyrazonych w ofercie Wykonawcy w ramach wykonania zadania w trakcie ktérego
wystgpita okoliczno$¢ realizacji rob6t zamiennych. Jezeli brak jest w ofercie badz
w Umowie warto$ci pozwalajacych ustali¢ wartos¢ robdt zamiennych to wartos¢ ta
zostanie ustalona w oparciu o przedtozong do akceptacji Inwestora kalkulacje ceny
jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, $rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w
miesigcu w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okres$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Inwestora . Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli Inwestor wprowadzi
wigzaca korekte.

8. Ptatnoscizaroboty zamienne bedg uwzglednione w rozliczeniu wykonanego zadania,
na podstawie protokotu odbioru uwzgledniajacego zmiany wynikajace z wykonania
robdt zamiennych.

9. Wykonanie robét zamiennych skutkujacych zmiang wynagrodzenia lub zmiang
terminu wykonania zaméwienia wymaga sporzadzenia aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Warunki zawarte w powyzszych klauzulach nie wykluczaja dokonania nieistotnych
zmian postanowien umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. Dopuszczalne bedg zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze
wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego nie wptynetaby na kragg podmiotéw ubiegajacych sie o to
zamoéwienie czy tez na wynik postepowania o udzielenie tego zamdwienia.

11. Zaistnienie przyczyn warunkujgacych zmiane umowy nie powoduje u Zadnej ze Stron
niniejszej Umowy roszczenia o zmiane Umowy.

12. W przypadku zaistnienia, ktérejkolwiek z przyczyn warunkujacych wprowadzenie
zmian do Umowy, kazdej ze Stron niniejszej umowy przystuguje prawo do
wystgpienia do drugiej Strony o zmiane niniejszej Umowy. Wystgpienie o dokonanie
zmiany winno zawierac:

a) szczegotowy opis przyczyn uzasadniajgcych zmiane Umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy,
c) projekt zmiany Umowy.

13. Wystapienie, o ktéorym mowa powyzej stanowi podstawe do podjecia negocjacji
w sprawie zmiany Umowy.

14. W przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych zmiane Umowy w zakresie
ustalenia nowych terminéw realizacji, minimalny okres przesuniecia terminu na
zakonczenie rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 25. Rozwiazanie lub odstapienie od umowy

1. Inwestorowi przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od
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2.

umowy w kazdym czasie w cato$ci lub w czesci (wedtug swego uznania), az do dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia ztoZenia oswiadczenia
woli o odstgpieniu od Umowy jezeli:

a)

g)

h)

j)
k)

)

zaistnieje istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Inwestor moze odstagpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy;
zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy badZz Wykonawca zbyt
majatek;

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora ztozonego
na piSmie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni, w sytuacji, w ktérej biezacy harmonogram nie przewiduje przerwy w
robotach, a przerwa taka nie zostata zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca
wykonuje zadania w innej kolejnoSci niz ta przewidziana harmonogramem;

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartoSci netto umowy
gdy jasnym stato sie, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczy¢ w ustalonym
terminie przedmiotu umowy;

zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upaditosci Wykonawcy, zostato otworzone
postepowanie restrukturyzacyjne lub otwarto likwidacje Wykonawcy, albo istnieje
zagrozenie niewyptacalno$cig Wykonawcy;

Wykonawca wykonuje Umowe w sposob wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki
budowlanej lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

Wykonawca powierza cato$¢ lub jakakolwiek cze$¢ robot, bez wymaganego
zatwierdzenia przez Inwestora podwykonawcy badz nie wywigzuje sie ze swoich
wymagalnych zobowigzan wzgledem swoich podwykonawcow, dostawcéw i
innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce w realizacje Umowy;
Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w
wykonaniu umowy, badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego stuzb;

nastgpity inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajace odpowiednio z
Umowy, postanowien dokumentéw umownych lub przepiséw prawa;

wykonuje umowe w spos6b sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajac na szkode
0s6b trzecich, naruszajac w oczach ludnosci lokalnej dobre imie Inwestora;
podejmuje préby tapownictwa biernego, czynnego, ptatnej protekcji, naduzycia
funkcji funkcjonariusza publicznego, Kkorupcji gospodarczej czy korupcji
wierzycieli;

1) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

m) w razie nieprzedstawienia lub nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych,

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie
waznos$ci w trakcie wykonania Umowy;

n) wygasniecia, utraty waznos$ci badz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Inwestor ma prawo rowniez odstapi¢ od Umowy w razie wydania przez wiasciwy
organ zakazu prowadzenia robét budowlanych badz w przypadku utraty wazno$ci
decyzji administracyjnych na podstawie ktérych sg prowadzone roboty budowlane.
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W takiej sytuacji odstgpienie od Umowy nie bedzie uwazane za zawinione przez
Inwestora.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy:

a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej Umowie;

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoSci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec niego.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem.

§ 26. Skutki rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja
w szczeg6lnosci nastepujace obowiazki:

a) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi
protokét inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedlug stanu na dzien
rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy;

b) Wykonawcza zabezpieczy na wtasny koszt przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym;

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy
izaplecza urzadzenia, materialty oraz sprzet przez niego dostarczony,
niestanowigcy wtasnosci Inwestora, w przypadku zaniechania tego obowigzku
urzadzania, maszyny, materialy oraz sprzet przechodza na wtasnos$¢ Inwestora
jako zabezpieczenie roszczen Inwestora zwigzanych z odstagpieniem od Umowy;

2. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzajg
w szczegOlnoSci  obowigzki dokona odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych oraz zaptata wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do
dnia rozwigzania lub odstgpienia, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci
wykonanych robét. Podstawg do wyliczenia wartoSci robét nieukonczonych beda
ceny jednostkowe przyjete w Ofercie Wykonawcy;

3. Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badzZ jej rozwigzania nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty zaméwionych robot, urzadzen i materialéw oraz za
jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w tych okoliczno$ciach zostaty
przyjete na siebie przez Wykonawce.

4. Rozwiagzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan z tytutu wad wykonawczych czeSci przedmiotu Umowy wykonanej do
dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy, ani gwarancji i rekojmi w zakresie
zrealizowanych robét oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

5. Po ztozeniu o$wiadczenia woli przez ktorgkolwiek ze stron dotyczacego odstgpienia
od umowy badz jej rozwigzania, Inwestor moze:

a) postepowac zgodnie z § regulujacym prawa i obowiazki stron zwigzane z karami
umownymi,

b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone Kkoszty
realizacji, ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowania umownego za
op6znienie w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;
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c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie nalezno$ci i $ciggnag¢ nalezne mu
odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia robot.

6. Odbior przez Inwestora robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych wraz

z dostarczeniem wszelkich niezbednych dokumentéw w odpowiednim zakresie jak
przy odbiorze koncowym, warunkuje zaptate za roboty wykonane, a niezaptacone na
dzien odstgpienia od Umowy/ rozwigzania Umowy.

W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania rob6t zabezpieczajacych badz
sporzadzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia
wymienionych rob6t podmiotowi trzeciemu na Kkoszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Inwestor zatrzyma peing kwote
wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt okreSlonych w protokole inwentaryzacji.
Podstawg do wystawienia faktury przez Inwestora w tym przypadku bedzie
powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu
umowy z okre$leniem kwoty, jaka pozostaje do uregulowania z tytutu wynagrodzenia
za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Inwestora inne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane zgodnie ze stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami
umownymi w okoliczno$ciach wskazanych w § dotyczacym kar umownych.

§ 27. Postanowienia koncowe

1.

2.

Wykonawca w zadnym przypadku nie zmieni swego sktadu, za$§ zmiana statusu
prawnego nie nastapi bez uprzedniej zgody Inwestora.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania, na kazde zgdanie Inwestora, aktualnych
zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkéw itp.
Jakikolwiek spér pomiedzy Inwestorem i Wykonawca w tym w szczeg6lnosci spor, co
do wysokosci badZ wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
nie upowaznia Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek robét wykonywanych na
mocy Umowy.

Wszelkie spory zwigzane z wazno$cig, interpretacja i wykonywaniem niniejszej
umowy, dla ktorych nie uda sie wypracowac rozwigzania polubownego, strony
poddaja pod rozstrzygniecie Sadu rzeczowo wtasciwego dla siedzibie Inwestora.
Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke nie narusza to waznos$ci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych postanowien lub jako wypeienie luki obowigzywaé bedzie
odpowiednia regulacja, ktdra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustalily lub temu, co by ustality,
gdyby zawarty takie postanowienie.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1 dla Inwestora
1 dla Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowag obowigzujg przepisy prawa
obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbaja o to by Umowa byta
realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z
wymogami kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach Zadania
pn. Przebudowa sieci wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni
sciekow w m. Cisnej

Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawca
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Spétka Komunalna ,Dorzecze Bialej” sp. z o.0.
z siedzibg w Tuchowie

L. Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy na zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych w ramach Zadania pn. Przebudowa sieci
wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni $sciekow w m. Cisnej

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng cze$cig Umowy.

2. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Inwestora, ze wykonany przez niego caly przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1, zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze
zobowigzaniem Wykonawcy, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢
za caly przedmiot Umowy, w tym za dokumentacje powykonawcza i czes$¢
przedmiotu Umowy realizowang przez podwykonawcéw.

4. Termin gwarancji wynosi zgodnie z Umowa __ miesiecy liczonych od dnia
nastepujacego po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, a dla
wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany. Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja diluzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. W przypadku odbioréw
czeSciowych, poprzedzajacych odbiér konicowy przedmiotu umowy, uprawnienia
Inwestora wynikajace z udzielonej gwarancji i rekojmi majg zastosowanie rowniez w
okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i koncowym bez wplywu na __ miesieczny
okres gwarancji i rekojmi liczony od dnia nastepujacego po dniu podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy przez
ktérakolwiek ze stron badz jej rozwigzania __ miesieczny okres rekojmi i gwarancji
zaczyna swoéj bieg w dniu nastepujacym od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru cze$ciowego.

5. llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji
wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujace niemozno$¢ uzywania
lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy
wynikajagcym z umowy;

— zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy lub inng strate Inwestora z powodu
zmniejszenia wartoSci przedmiotu umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy;

— usterki w przedmiocie umowy.
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Za wade uznaje sie rowniez:

IL.

sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy;
sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami os6b
trzecich.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest
uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

a)

b)
c)

d)

zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana - do zagdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego zar6wno poniesione straty
jak iutracone korzysci, jakie doznat Inwestor na skutek wystapienia wady (w
zakresie odszkodowania mieszczg sie réwniez koszty wykonania zastepczego);
zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia lub nieokresSlenie sposobu usuniecia wady w wysokosci 0,1 %
zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien
zwloKi;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad wysokosci 0,1 % umoéwionego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub
wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokoSci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktérej mowa powyze;.

2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest
zobowigzany do:

a)

b)

c)

terminowego spetnienia zagdania Inwestora dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rOwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w punkcie II.1 ¢ jak i kar umownych o
ktérych mowa w punkcie I1.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do
dochodzenia w petnej wysokos$ci odszkodowania, na warunkach ogélnych.

[lekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

1118

Upowaznienie Gwaranta (pelnomocnictwo)

1. Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw urzadzen, podwykonawcéw,
dostawcow, ustugodawcéw.

IV.

Przeglady gwarancyjne
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1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda wedtug uznania Inwestora, nie
rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Inwestor,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do dokonania przegladu
gwarancyjnego i wskaza¢ Inwestorowi wyznaczone osoby na pi$mie najpdzniej na 7
dni przed planowanym przegladem.

4. Jesli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje gwarancyjna.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdélny Protokét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i Gwaranta.

6. Gwarantowi nie nalezy sie zwrot Kkosztow uczestnictwa w przegladach
gwarancyjnych.

7. Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do
zwotania przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktérego Inwestor moze natozy¢
na Wykonawce obowigzek kamerowania dowolnego fragmentu sieci oraz
przeprowadzenia préb szczelnosci.

8. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie w zwiazku z realizacjg przyjetych na siebie
obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancja i rekojmia.

9. Brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkoéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i
rekojmig uprawnia Inwestora do wykonania zastepczego bez upowaznienia przez
sad do wykonania czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo dtuznika.

V. Tryby usuwania wad.

1. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujaca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢
Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech
umozliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okresSlenie sposobu usuniecia Wady -
24 h od chwili powiadomienia,

= przywrocenie pracy urzadzenia sieci - 72 h od chwili powiadomienia,

= catkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.

b) Wada nieistotna, bedaca kazda inng wada niz Wada istotna (kazda pozostatg
wade);

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady -
24 h od chwili powiadomienia,
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= calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.
c) Wada w Dokumentach Wykonawcy
— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wady -
24 h od chwili powiadomienia,
= catkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady
Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Wykonawce.
Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac
technologie usuwania wad i zasad sztuki budowlane;.
Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzajg takze
termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Inwestor bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.
Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

VL Komunikacja.

O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz poczta
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia
zgloszenia przesytana jest rowniez faksem oraz poczta elektroniczng do Inwestora.
W powiadomieniu o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje ja wg kategorii
ustalonych w punkcie V.1.

Zarowno Inwestor jak Gwarant sporzadzaja wykaz os6b upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane
s3 informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do
wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
Wszelkie pisma kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Umowie.

0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 3 Strony zobowigzane
sg informowac sie niezwlocznie, nie p6Zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

VII. Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego w szczego6lnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp (Dz.
U.z2017r. poz. 1579)
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2. Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okre$lonej w jej wstepie umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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