CZESCII
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane polegajace na przebudowie sieci wodociagowej w m. Liszna
oraz rozbudowie oczyszczalni SciekOw w m. Cisnej w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw i sie¢ wodociggowa
Lokalizacja obiektu: Gmina Cisna, m. Cisna i m. Liszna
Nazwa i Adres Zamawiajjcego:
Gmina Cisna
Cisna 49, 38-607 Cisna
tel. 13468 63 38, 13468 63 44, 13 468 63 07
fax. 13 468 63 54
email: ugcisna@pro.onet.pl
www.gminacisna.pl

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0: Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45350000-5: Instalacje mechaniczne

45400000-1: Roboty wykornczeniowe w zaKkresie obiektow budowlanych

45410000-4: Tynkowanie

45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0: Pokrywanie podidg i $cian

45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6: Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

Zamdwienie o wartosci nieprzekraczajqcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) -
Prawo zaméwien publicznych

Data modyfikacji: marzec 2018r.
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Wzér umowy na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania pn.
Przebudowa sieci wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni sciekow
w m. Cisnej.

Nr umowy

Zawarta w dniu __ 2018 r. w Cisnej, pomiedzy:

1) Gming Cisna, 38-607 Cisna 49, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Cisna - Renate Szczepanska,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Leicht

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy , Inwestorem” (Zamawiajacym)
a

2)

zwang/Zwanym w dalszej czeSci niniejszej umowy

»Wykonawca”
Zwanymi w dalszej cze$ci umowy pojedynczo ,Strong”, a wspoélnie ,Stronami”.

Strony postanowily zawrze¢ umowe (zwang w dalszej czesci ,Umowaq”),
o nastepujacej tresci:

Preambula

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby roboty, okreSlone jako ,Zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej
w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni sciekOw w m. Cisnej” wspoétfinansowanego
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w
ramach Rozwoju Programu Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020 zostaty
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce oraz, Ze przyjat on Oferte Wykonawcy
wytoniong w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w ramach w/w umowy, ztoZzong w ramach postepowania o udzielnie
zamoOwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) oraz na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia __. .2017 r. strony postanawiaja, ze:

§ 1. Postanowienia ogdlne

1. Strony przyjmuja, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okres$la¢ beda wymienione
ponizej dokumenty zwane w dalszej cze$ci umowy ,Dokumentami Umownymi”
zgodnie z nastepujaca kolejnoscig waznosci tych dokumentow:

a) Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami, w tym pisemng gwarancje jako$ci i
rekojmia;



b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU) wraz z zatagcznikami, a w szczeg6lnosci Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét (dalej: WWiORB), pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SIWZ;

d) Zaakceptowana przez Inwestora dokumentacja projektowa robot objetych
zakresem zamowienia, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia robot
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane,
dalej ,Dokumentacja projektowa”;

e) Harmonogram prac;

f) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

g) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zatgcznikami;

h) Wz6r o$wiadczenia dla podwykonawcow;

i) Dokumenty formalnoprawne Stron.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze znana jest mu tres¢ wszystkich Dokumentéw Umownych

o ktérych mowa w § 1 ust. 1 za wyjatkiem § 1 ust. 1 lit. d). Wykonawca nie wnosi

zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci Dokumentéw Umownych i w

petni akceptuje wynikajace z powyzszych dokumentéw warunki wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wywigza¢ znajwyzsza starannos$cig z postanowien

Dokumentéw Umownych i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w

systemie ,zaprojektuj i wybuduj” tak, aby zostat osiggniety cel rob6t budowlanych,

a w szczegoélnosci efekt ekologiczny.

. Wykonawca po wykryciu wad, w terminie nie p6Zniej jak do 3 dni od ich wykrycia

zawiadomi Inwestora, ktory poinformuje Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji

tj. o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek do Dokumentéw Umownych, a

w razie potrzeby wyda takze wszelkie konieczne wyjas$nienia i polecenia.

. Wykonawca os$wiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem

realizacji robot oraz terenem otaczajacym terenem budowy, Infrastrukturga oraz

uksztattowaniem terenu budowy, umiejscowieniem istniejacych instalacji,
mozliwoSciami urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w media oraz stanem drog
dojazdowych jak i jej ogdlng specyfika oraz, ze otrzymat od Inwestora wszelkie
niezbedne informacje mogace mie¢ wpltyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy
rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci w ktérych majg by¢
wykonywane prace w szczeg6lnosci odnosnie wplywu tych okolicznosci na objete
przedmiotem umowy roboty, harmonogram prac, warto$¢ Umowy. Wykonawca
os$wiadcza, Ze nie bedzie kierowat w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzezen
dotyczacych powyzszych okolicznosci zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty

oraz, ze nie bedzie dochodzit od Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w

szczegblnosci nie bedzie Zadat przesuniecia terminu realizacji prac badZ zmiany

wynagrodzenia jednostkowego.

. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie

z Dokumentami Umownymi, w szczegdlno$ci zapewnia i gwarantuje, iz za kompletne

wykonanie robét budowlanych uznane zostanie ich ukonczenie oraz wyposazenie w

takie urzadzenia i technologie, ktére zapewnig osiaggniecie zakltadanych przez

Inwestora parametrow techniczno-ekologicznych.

. Wykonawca sktada zapewnienie, Zze posiada wykwalifikowang kadre, S$rodki

finansowe, wiedze i doswiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne

materiaty i zaplecze techniczne, konieczne do prawidtowego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.



7.

§ 2.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb nie
powodujacy utrudnien lub zaktécen prowadzenia prac przez inne podmioty
wykonujgce inne roboty budowlane na rzecz Inwestora badz funkcjonowania
przedsiebiorstwa Inwestora w zakresie przekraczajgcym normalny zwigzek
przyczynowo - skutkowy zwigzany z wykonaniem rob6t budowlanych na podstawie
niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem
dokonywac¢ koniecznych uzgodnien dotyczacych warunkéw technicznych i terminéw
wykonania swoich rob6t. Wykonawca przyjmuje i uwzglednia w swoich zatozeniach
dotyczacych sposobu realizacji prac mozliwo$¢ zaistnienia typowych dla procesu
budowlanego utrudnien lub okolicznosci. Roboty budowlane wykonywane na
czynnych odcinkach sieci nie moga wptywac na jej prawidtowe funkcjonowanie.

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiajacy zamawia, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pn. ,Zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania pn. ,Przebudowa sieci
wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni sciekow w m. Cisnej”
Zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy
zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktéra wraz z oferta
przetargowa Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze Zapytaniem
ofertowym i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, ztoZong ofertg, a takze
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w tym przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami
ochrony $§rodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatéow
odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa, wypetniajagc nadto wymog uzyskania
okre$lonych w audycie energetycznym budynkéw wspétczynnikéw przenikania
ciepta przez przegrody budowlane po zakoniczeniu przedmiotu umowy. Przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a
takze zgodnie z najlepsza wiedza i doSwiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Niniejszy kontrakt obejmuje realizacje robot budowlanych w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” w zakresie Przebudowy sieci wodociaggowej w m. Liszna oraz
rozbudowy oczyszczalni Sciekdw w m. Cisnej, ktéry obejmuje rowniez:

4.1 Niezbedne uzgodnienia oraz zgloszenie robét budowlanych w odpowiednich

instytucjach architektoniczno - budowlanych,

4.2 Przebudowe sieci wodociggowej w msc. Liszna w zakresie wskazanym w PFU i

WWiORB

4.3 Pozyskanie terenu pod inwestycje, zgdd wtascicieli gruntow na lokalizacji inwestycji,
4.4 Rozbudowe oczyszczalni $ciekow w msc. Cisna w zakresie wskazanym w PFU i

WWiORB

4.5 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej zgodnie

z zapisami w PFU i WWIiORB,



4.6 Rozliczenie inwestycji po cenie jednostkowej wskazanej w Wykazie Cen - szczegoty
rozliczania wskazane zostalty w PFU i WWiORB

4.7 Protokolarny odbidr przez upowaznionych przedstawicieli przedmiotu umowy,

4.8 Oddanie obiektéw budowlanych wykonanych zgodnie z warunkami niniejszej
umowy, dokumentami umownymi i zasadami wiedzy technicznej w ramach
wykonania zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
Zadania pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w m. Cisnej”

4.9 Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji na uzytkowanie obiektéw

§ 3a. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoS$ciag rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z opracowang Dokumentacja Projektowa, w tym
obowigzujacymi w realizacji niniejszej umowy normami i standardami techniczno
- budowlanymi, a takze wymogami Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

b) wyjasniania na kazde Zadanie Inwestora lub jego przedstawicieli w zgdanej przez
nich formie watpliwos$ci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

c) uprzedniego uzgadniania i uzyskania zgody Zamawiajgcego na wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej rozwigzan, z zastrzeZeniem, Ze ewentualne dokonanie zmiany
technologii wykonania robét, beda mozliwe tylko i wytacznie na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, zaakceptowany na piSmie przez Inspektora Nadzoru. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
projektowej zamiennej, zawierajgcej opis proponowanych zmian oraz wymagane
szkice czy rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru,

d) uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach czesciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze
koncowym,

e) niezwtocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach,
ktéore jego zdaniem mogq mie¢ niekorzystny wptyw na wymagana jakos¢ i
terminowo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegblnosci Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej czy
innych przeszkodach uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét
budowlanych. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o kazdej grozbie
opOznienia robét i innych zagrozeniach mogacych wptyna¢ na prawidlowy
przebieg realizowanego przedsiewziecia. W przypadku niezachowania
powyzszego trybu Wykonawca nie moze powolywac takich okolicznosci, jako
podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,

f) przekazania niezbednej dla prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy
wiedzy technicznej, udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z
harmonogramem wszystkich czynnosci konserwacji oraz dostatecznie
szczegbtowych instrukcji obstugi ieksploatacji wszelkich maszyn i urzadzen,
aparatury, systemoéw i sprzetu wykonanych lub dostarczonych w ramach
niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot mégt obstugiwac,
konserwowag, rozbierac i sktada¢, regulowac i naprawiac urzadzenia - w terminie



wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie pracownikéw
Inwestora w zakresie wskazanym powyzej. Szczegétowy termin, miejsce i zakres
rzeczowy szkolen bedzie ustalany przez Inwestora,

g) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich maszyn,
urzadzen aparatury, systemdéw i sprzetu w jaki zostanie wyposazony przedmiot
umowy.

h) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami
okreslonymi PFU, WWIiORB oraz w dokumentacji projektowej, a takze w
szczegbtowych warunkach wykonania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢
w I gatunku (najwyzszej jakosci),

i) opracowanie kart materiatowych w terminach zakreSlonych umowg oraz
przekazanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu
karty materiatowej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, Wykonawca moze
wbudowac¢ dany materiat,

. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich oséb, ktérymi
postuguje sie przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich dziatania i zaniechania jak za wlasne dziatania i zaniechania.
/zapis w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujqgcych umowe/
. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe s3a solidarnie odpowiedzialni za jej
wykonanie.
. Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe wyznaczaja niniejszym spos$rdéd siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujagcych wspdélnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do
wystawienia faktur, przyjmowania ptatnosci od Inwestora i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspdlnie
Umowe. Liderem, o ktérym mowa powyzej bedzie
Postanowienia Umowy dotyczagce Wykonawcy stosuje sie odpow1edn10 do
Wykonawcow realizujgcych niniejszag Umowe wspolnie.
. W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujacy wspodlnie
umowe przedtozag Inwestorowi kopie umowy okreslajaca: zakres obowigzkow
kazdego z WykonawcOw przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowa
na czas nie Kkrotszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie
przedstawiciela wykonawcow oraz zapis o wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnos$ci
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, iZ osoby badZ podmioty zaangazowane w prace projektowe
posiadajg niezbedne doswiadczenie w zakresie koniecznym do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. do opracowania projektéw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, ocen oddziatywania na sSrodowisko - jezeli zajdzie
taka potrzeba oraz raportéw o oddziatywaniu na Srodowisko - jezeli zajdzie taka
potrzeba, kosztoryséw inwestorskich oraz specyfikacji technicznych - jezeli zajdzie
taka potrzeba, ekspertyz technicznych, przegladow obiektow budowlanych,
projektéw zmian sposobu uzytkowania oraz sprawowania nadzoréw autorskich.

. Wykonawca w zakresie projektowania jest zobowigzany do:

a) Realizacji czeSci projektowej: Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej wedtug wytycznych zawartych w niniejszej umowie
oraz jej integralnych czeSciach (tj. m. in. w ofercie Wykonawcy, Zapytaniu
ofertowym i SIWZ, PFU, WWiORB), a po jej akceptacji przez Inwestora uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z ustawy z dnia 1994 Prawo




9.

10.

11.

12.

budowlane (Dz. U.z 2017 poz. 1332), w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia

na budowe lub/i dokonanie zgtoszen robét budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe.

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Inwestora komplet wymaganych
przepisami prawa niezbednych decyzji, sprawdzen, uzgodnien, opinii, oraz
zezwolen i innych niezbednych z uwagi na przedmiot niniejszej umowy
dokumentéw w tym miedzy innymi w razie wystapienia takiej potrzeby pozwolen
wodnoprawnych, decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacji geotechnicznej,
opinii geotechnicznych, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
etc. W tym celu Wykonawca uzyska od Inwestora wymagane petnomocnictwa

c) reprezentowania Inwestora w zakresie niezbednym do uzyskania stosownych
decyzji/pozwolen/uzgodnien wigcznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy, Inwestor zobowigzuje sie do udzielania

Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru wskazdéwek, co do przedmiotu

wykonania oraz do pomocy w niezbednym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi wgladu w

opracowywang dokumentacje projektowa na kazdym etapie jej wykonywania oraz

informowania na biezgco o toczacych sie postepowaniach administracyjnych i trybie
uzgadniania dokumentacji projektowej. W szczeg6lnosci, Wykonawca zobowigzany

jest do niezwlocznego informowania (w formie pisemnej) Inwestora o

okolicznosciach stanowigcych przyczyne opdzZnienia wydania wnioskowanych

uzgodnien lub decyzji administracyjnych. Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢

Inwestora o trudnos$ciach i przeszkodach powstatych w zwigzku z wykonaniem

Umowy.

W tracie projektowania i wykonania robét budowlanych zaré6wno Inwestor jak i

Inspektor Nadzoru moze uzupetnia¢ wytyczne do projektowania, instrukcje te sa

wigzace dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie weryfikowal wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane

od Inwestora dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodno$ci ze stanem

faktycznym. Wykonawca obowigzany jest do sprawowanie nadzoru autorskiego w

zakresie wynikajacym z wykonanej i przekazanej dokumentacji. W ramach nadzoru

autorskiego znajdujacego sie w przedmiocie umowy i ujetego w jednostkowym
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca jest zobowigzany do:

— Czuwania nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materialowych i
uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami w
szczegblnosci techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami,

— Uzupelniania szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

— Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan materiatowych i Kkonstrukcyjnych przewidzianych w
dokumentacji projektowej,

— Czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
wymagajacej odrebnego zgtoszenia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— Udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy
organizowanych przez Inwestora,

— Wszelkie opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy, zostang
sporzadzone w jezyku polskim oraz powinny zostaé opatrzone przez



13.

14.

15.

16.

17.

wykonawce klauzulg zawierajaca deklaracje o ich kompletnosci i przydatnos$ci
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
— Udziatu Zespotu Wykonawcy we wszystkich czynnosciach przeprowadzanych

na etapie realizacji robot, jak i przy dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.
Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowac sie bardzo duzym stopniem
uszczegbdtowienia tzn. rozwigzywacé kazdy szczegét, element w sposéb umozliwiajgcy
realizacje robot bez dodatkowych opracowan oraz uzupetnien. Dokumentacja
projektowo - kosztorysowa powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich
branzach. W zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej bedacej elementem
dokumentacji projektowej wykonawca musi uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia, bilanse i inne szczegétowe dane pozwalajgce na
sprawdzenia poprawnosci jej wykonania.
Przyjete rozwigzania projektowe nie moga wprost wskazywac¢ na znak towarowy,
marka, producent, dostawce materiatéw lub urzadzen. W kazdym przypadku
Wykonawca dopuszcza stosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych pod
warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje robét budowlanych w zgodzie z
dokumentacjg projektowa i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych w sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
oraz SIWZ.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ wykonanej dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i
dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Kazda zmiane istotng lub nieistotng powodujaca jakgkolwiek zmiane w stosunku do
dokumentéw umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem
uzyska¢ zgode Inwestora. Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru
zaakceptuje lub odrzuci zaproponowang zmiane w ciggu 7 dni roboczych od dnia
ztoZzenia wniosku zawierajgcego stosowne uzasadnienie wskazujace ewentualne
ryzyka czy oszczednoSci czasowe lub kosztowe wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli
kwestia wprowadzenia zmiany stanie sie kwestig sporng pomiedzy zamawiajacym, a
Wykonawcg wtedy Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami
umowy, a brak zgody na ewentualng zmiane w dokumentacji nie stanowi podstawy
do wstrzymania prac projektowych czy rob6t budowlanych chyba, Ze pominiecie
takiej zmiany stanowitoby niezgodnos$¢ z prawem. W przypadku braku odpowiedzi w
terminie 7 dni roboczych od Inwestora na wystapienie Wykonawcy, uznaje sie, Ze na
wprowadzenie zmian w stosunku do Dokumentéw Umownych Inwestor wyrazit
zgode. Wystapienie o zgode jak i stanowisko Inwestora w/s wystapienia Wykonawcy,
bedzie kierowane wylgcznie w formie pisemnej, a termin bedzie liczony od
pisemnego potwierdzenia odbioru wystgpienia Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczattowego
zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki
BHP i P.Poz. oraz utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Wszelkie szkody
wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie
pilnym na wtasny koszt i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji robét doprowadzi plac
budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i
uporzadkowany, bez odpadéw zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu
budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pelnego
uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca w ramach ustalonego w
niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu budowy w energie
elektryczng i wode inne media jesli dotyczy.



§ 3b. Obowiazki Inwestora

1.

Inwestor zobowigzany jest do:

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy (frontéw robot),

b) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

c) dokonywania i potwierdzania zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawece - o ile bedzie taka potrzeba,

d) wspoétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie
niezbednym do jej prawidtowego wykonania,

e) przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw opracowan i robot.

§ 4. Organizacja terenu budowy, Bezpieczenstwo realizacji robot

1.

2.

Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy i frontu
robét w terminie do 14 dni roboczych, liczac od dnia uprawomocnienia sie decyzji o
mozliwoSci rozpoczecia prowadzenia robét budowlanych, a Wykonawca
zobowigzany jest w tym terminie do jego przyjecia od Inwestora. Zgody na realizacje
inwestycji na nieruchomos$ciach oséb trzecich w zakresie niezbednym dla
opracowania dokumentacji projektowej zapewnia Wykonawca.

a) Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, Ze obszar terenu budowy przekazany przez
Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wilasnym staraniem i na wiasny koszt zapewnic¢ sobie dodatkowy teren.

c) Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do terenu budowy.

d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez
niego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia
wszystkich czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac, w tym:
zabezpieczenia, o$wietlenia i oznakowania terenu budowy w szczeg6lnosci wykopow
otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Zzadna osoba poza
pracownikami lub osobami dziatajacymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu
realizacji robdt, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub
Inwestora.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni ma dokona¢ inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektéw budowlanych, ktérych
realizacja jest przedmiotem niniejszej umowy, w miare mozliwosci z udziatem
wiascicieli gruntu, na ktérych beda zlokalizowane obiekty z sieciami miedzy
obiektowymi i sie¢ wodociggowa.

a) Po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego i kubaturowego w sytuacji zlokalizowania

trwatych przeszkod uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy badz btedéw
projektowych Wykonawca zobowigzany jest wiasnym sitami i na wiasny koszt, w
razie koniecznos$ci, wprowadzi¢ do projektu stosowne zmiany i dopeinic¢
formalno$ci zwigzanych ze zgtoszeniem. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest



do samodzielnego uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen, uzgodnien i speinienia
wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji inwestycji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz
w jego bezposrednim otoczeniu, szczeg6lnie na przylegtych ulicach i chodnikach. Po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac i uprzatnac¢ teren i zlikwidowac¢ cate zaplecze oraz przywréci¢ do
stanu poprzedniego tereny zajete w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W
razie niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku Inwestor ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania powyzszych obowigzkéw przez
inny podmiot dziatajacy na jego ryzyko. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzetu,
nadmiaru materiatéw, ztomu, odpadéw i tymczasowych robot wszelkiego rodzaju,
wszelkie pozostajace na terenie budowy rzeczy beda mogty by¢ przez Inwestora
sprzedane lub usuniete w inny sposéb z terenu budowy. Po potraceniu wszelkich
kosztow ewentualna nadwyzka $rodkéw pienieznych uzyskanych ze sprzedazy
zostanie zwrécona Wykonawcy. Jezeli ze sprzedazy nie zostang uzyskane Srodki
wystarczajgce na pokrycie poniesionych przez Inwestora kosztéw, Wykonawca
bedzie zobowigzany zaptaci¢ odpowiednig powstata réznice na podstawie noty
obcigzeniowe;j.

5. Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczeg6lnie
od strony ulic i chodnikéw ogdélnodostepnych.

6. Wykonawca zapewni realizacje praw wynikajacych z dojazdu do posesji prywatnych
przez teren budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na biezgco
porzadku i dobrego stanu ich nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji
w tym zwigzane z budowg ogrodzenia placu budowy, Wykonawca z 3 dniowym
wyprzedzeniem uzgodni z wiascicielami posesji, na ktérych realizowane beda prace
budowlane. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie
wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okoliczno$ci, aby prowadzi¢ prace w sposdb niezakidcajacy normalne
funkcjonowanie okolicznych obiektow, a takze zabezpieczy¢ prawa osob trzecich
oraz wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych zterenem budowy, celem
unikniecia wystepowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd w tym w
szczegblnosci poprzez odpowiednig organizacje rob6t oraz tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Wykonawca, dbajac o dobre imie Inwestora zobowigzany jest unika¢
konfliktow ze spotecznoscia lokalnag. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przez niego robot oraz zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek
Swiadczen, w tym w szczeg6lnosci Swiadczen odszkodowawczych, na rzecz osob
trzecich, zwigzanych zdziataniami Wykonawcy. W przypadku skierowania
powddztwa przez podmiot, ktéry poniést szkode zwigzang z dziatalnos$cia
Wykonawcy przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
do takiego sporu zwalniajac Inwestora od odpowiedzialnosci za taka szkode.

7. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ co najmniej z 3 dniowym
wyprzedzeniem mieszkancow miejscowosci, gdzie beda prowadzone roboty
budowlane o wszelkich utrudnieniach mogacych wystapi¢ w zwigzku z realizacja tych
robét. O sposobie poinformowania mieszkancéw bedzie decydowat Inwestor, do
ktérego odpowiedni wniosek o ,,0kreslenie sposobu poinformowania mieszkancéw o

10



planowanych robotach budowlanych” zobowigzany jest wnies¢ Wykonawca, co
najmniej na 3 dni przez rozpoczeciem prowadzenia tych robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w urzadzenia sanitarne
niezbedne dla potrzeb budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy
roboczej pracownikéw realizujacych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikow w
identyfikatory oraz dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikéw Wykonawcy
przebywajacych na placu budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie
odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw o ochronie osobistej i innych
przepisow BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z budowy kazda osobe dziatajacg w
imieniu Wykonawcy, ktdra nie bedzie przestrzegata zasad BHP, w szczegdlnoSci nie
bedzie stosowata srodkéw ochrony osobistej, a takze kazdg osobe nieposiadajaca
odpowiednich kwalifikacji, wykazujaca brak starannos$ci lub wykonujaca swoje
obowigzki w sposéb niekompletny lub niedbaty, niestosujaca sie do jakichkolwiek
postanowien niniejszej umowy oraz dokumentéw umownych lub w jakikolwiek inny
sposéb naruszajacg lub nieprzestrzegajaca przepisdw prawa lub innych postanowien
obowigzujagcych na terenie budowy, w tym postepujaca szkodliwie dla
bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ i poda¢ do wiadomosci Inwestora dane Koordynatora w rozumieniu art.
208 kodeksu pracy, sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
pracownikéw w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych.

10. Wykonawca w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym na wtasny koszt wykona
zasilanie elektryczne placu budowy. Miejsce poboru pradu powinno by¢
olicznikowane. Koszt energii elektrycznej zuzytej na potrzeby realizacji przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca na wiasny koszt wykona przytacz wody dla placu budowy. Miejsce
poboru wody powinno by¢ olicznikowane. Koszt poboru wody zuzytej na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania biura na warunkach okreslonych w
PFU i WWIORB. W tym miejscu Wykonawca przechowywa¢ bedzie dokumentacje
zwigzanga z wykonaniem rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa. Wykonawca
we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zorganizowania
i utrzymania w biurze pomieszczenia dla nadzoru inwestorskiego wyposazonego w
sprzet i meble biurowe.

13. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy
informacyjnej zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz rozp.
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazy i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

14. Wykonawca zobowigzany jest do recznego kierowania ruchem w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez sygnalistéw przeszkolonych
w zakresie wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym.

15. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i przedtozenia go do akceptacji Inwestora. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ specyfike robét, warunkdéw realizacji robét
budowlanych, projektu organizacji robét izagospodarowania placu budowy,

11



uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy, szczegétowego
harmonogramu prac, programu zapewnienia jakos$ci prac jak i wykonania
pozostatych spraw formalno - prawnych ujetych w zakresie prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen lub

pozwolen, wymaganych prawem, od wtasciwych wladz, swoim staraniem i na wtasny
koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt uzyska zgode i warunki na
dokonanie czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego w zakresie niezbednym dla
realizacji robot.

17.Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub

zezwoleniach i zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajacym je witadzom
przeprowadzenie inspekcji i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwié¢
wtasciwym wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat wiasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Kontraktu.

18.Zadne dziatania, szczegélnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,

19.

20.

21.

wodociggéw lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej, powodujace przestodj
istniejacych urzadzen lub ciggdw technologicznych nie beda rozpoczynane bez
uzgodnienia zeksploratorem tych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora nadzoru na piSmie nie pdzniej niz na 7 dni przez zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystoSci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje
wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkow. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza sie
za wliczone i objete wynagrodzeniem przewidzianym za realizacje niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw sieci uzbrojenia terenu z (przedsiebiorstwa
przesytowe zwigzane z przesylem gazu i pradu) 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonania rob6t w strefie tych urzadzen kopie wszelkich zgloszen
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Ewentualne optaty za nadzory ze
strony wiascicieli sieci uzbrojenia terenu ponosi Wykonawca. Kazdorazowo przed
przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonywane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowiC zagroZenie bezpieczenstwa (sie¢ gazownicza). Tego rodzaju czynno$ci
beda wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem tych
instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt i ryzyko, a
takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora
nadzoru.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

§5.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca
jest zobowigzany:

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz dokona¢ stosownego
wpisu do dziennika budowy;

— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtodarzy gminy na ktérej terenie zostat
odkryty dany przedmiot.

Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
kradzieza materiaty i urzadzenia wbudowane przez niego oraz wszelkie mienie
powierzone przez Inwestora Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego. Powyzsze zobowigzanie dotyczy réwniez obowigzku
podjecia wszelkich odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia w/w mienia przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie
jakichkolwiek powierzchni reklamowych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét oraz w ich trakcie
zobowigzany jest sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli dotyczacych
szkéd spowodowanych wykonanymi robotami. Nadto wykonawca zobowigzany jest
do statego biezacego monitorowania stanu nieruchomosci sasiednich wraz z
zabudowa.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek zobowigzania
zwigzanego z procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest
uprawniony wystgpi¢ z roszczeniem o zaptate lub zleci¢ takie prace innym
podmiotom, potracajac koszt tych prac przy rozliczeniu robét z Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badz jego stuzby naruszenia zasad BHP,
Inwestor bedzie uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5 000 zt za
kazde takie naruszenie.

Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty,
zniszczenia, uszkodzenia lub $mieré, z wylaczeniem sytuacji, gdy zdarzenie
powodujace szkode, zniszczenie lub $mier¢ spowodowane zostaty z winy umys$lnej
lub razacego niedbalstwa Inwestora.

Materialy

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wtasnych nowych i nieuzywanych
materiatéw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce i bedacych jego wiasnoscia
przy uzyciu jego wtasnego sprzetu i innych narzedzi i urzadzen niezbednych dla
wykonania robot.

Materiaty i urzadzenia , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy, powinny odpowiadac,
co do jakosci wymaganiom w szczegblnosci okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 pdzn. zm.), wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z
okresleniami art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), - ustawie z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2004 r. nr. 204, poz.
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2087 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w niniejszej umowie oraz m. in.
Opracowanej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem PFU i WWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w niniejszej umowie i
dokumentacji projektowej. JednoczeSnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde
zadanie Inspektora nadzoru lub Inwestora okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot
Swiadectwa dopuszczajace materiat/materialty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zadanie Inwestora kontroli jako$ci robét wykonanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzywanych materiatow.

5. Inwestor jest uprawniony do zadania przeprowadzania dodatkowych badan, ktére s3
niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic¢ takie badania w sposdb i w terminie okreslonym przez Inwestora.

6. Badania o ktérych mowa powyzej beda realizowane przez Wykonawce na witasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badZ wykonane roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty
badan dodatkowych ostatecznie obcigzaja Wykonawce. W przypadku gdy okaze sie,
Ze zastosowane materiaty, badZ przeprowadzone roboty sg zgodne z Umowag czego
potwierdzeniem beda wnioski materialowe, notatki lub uzgodnienia, wowczas
kosztami badan dodatkowych zostanie obcigzony Inwestor.

7. Wbudowanie przez Wykonawce materiatéw i urzadzen zgodnych z wymaganiami
niniejszej umowy i dokumentacja projektowa bedzie odbywato sie na podstawie
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego kart materiatowych, z
uwzglednieniem PFU i WWiORB.

8. Akceptacja jakosci, rodzaju materiatéw i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem
koniecznym rozpoczecia i prowadzenia robét.

9. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, normg UE - w przypadku braku PN,
Aprobatg Techniczng oraz przekaza¢ dokument gwarancji jakoSci.

10. Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty
spelniajace wymagania jakoSciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,
b) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacymi te normy.

11. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskiej lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy
materiaty spetniajgce wymagania jakoSciowe okre$lone w kolejnosci:

a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlnymi specyfikacjami technicznymi,

c) normami miedzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie
organy normalizacyjne.

12. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
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te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w ust. 12
uwzglednia sie w kolejnoSci:
a) Polskie Normy,
b) polskie aprobaty techniczne,
c) polskie specyfikacje techniczne.

13.Inwestor dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, wobec okreslonych w ust. 10-12.

14. Wiasno$¢ materiatéow budowlanych i urzadzen przechodzi na wtasno$¢ Inwestora
wraz z momentem ich wbudowania.

§ 6. Funkcje os6b

1. Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa robét (kierownik budowy) daje
prawo Inwestorowi do wstrzymania robot w catosci lub w czeSci, bez prawa do
zmiany ustalonego terminu zakonczenia robét.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji podejmowanych
dziatan w porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

3. Inwestora w czynnosciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie
zastepowat Inspektor Nadzoru.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania,
uprawnien i obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach
wykonawczych jak i w postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujac czesc¢
kompetencji zastrzezonych dla Inwestora) w szczegdlnosci poprzez: sprawowanie
kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;
sprawdzanie jako$ci wykonanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiér
prac budowlanych w sposéb okreslony umowg; potwierdzanie faktycznie
wykonanych robét, nadzo6r nad usunieciem wad i usterek.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzeZonymi w innych
miejscach umowy na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi
budowy i kierownikom robét polecen, potwierdzania wpisem do dziennika budowy
okolicznos$ci dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robo6t lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

6. Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zagdania od kierownika
budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

7. Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje sie réwniez uprawnienie do
wydawania wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczacych podjecia dziatan lub
wykonania prac koniecznych do prawidtowego wykonania robot, a takze w zakresie
zmiany kolejno$ci wykonywania robét.
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§7

. Raportowanie narady

1.

§8.

O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego zadanie,
w formie raportu ad hoc : listy 0séb i sprzetu uczestniczacych w realizacji robét. Lista
0s6b zatrudnionych na budowie powinna zawiera¢ oSwiadczenie, iZ pracownicy
posiadajg aktualne badania lekarskie, szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe
wraz z kserokopig tych dokumentéw. Raport ad hoc moze zawiera¢ rowniez inne
elementy, ktérych wedtug wtasnego uznania moze wymagac¢ Inwestor. Wykonawca
zobowigzany jest do sktadania comiesiecznych, pisemnych raportéw o stopniu
zaawansowania prac, ewentualnych probleméw i ich wptywu na termin wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach (rady budowy) zwotywanych
w miejscu iterminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie
lub spotkaniu, pod warunkiem powiadomienia o terminie i miejscu narady, co
najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

Przerwanie rob6t budowlanych

2.

§9.

Wykonawca zobowiazany jest do przerwania robét budowlanych - jezeli Inwestor
uzna to za konieczne - oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robét na czas przerwy.
Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okoliczno$ci, za ktore Inwestor ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ koszty
zabezpieczenia poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Inwestora. Zamodwienie
obejmujace koszty zabezpieczenia bedzie dokonane na podstawie osobnej umowy.

b) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

c) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktoére zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci koszty zabezpieczenia robot poniosg obie Strony po potowie.

W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub

niezabezpieczenia przez niego robot grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do

dziennika budowy, Inwestor moze zabezpieczy¢ te roboty we wiasnym zakresie lub

zleci¢ to innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Ustep 1

niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia od umowy.

Cesje

Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na piSmie pod
rygorem niewaznoS$ci. Dokonanie przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim bez uprzedniej zgody Inwestora, jest wobec Inwestora
bezskuteczne i nie zwalnia Wykonawcy z zadnych obowigzkéw natozonych na niego
umowa. W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum badz spé6tka cywilna, wniosek
o zgode na powyzszg czynno$¢ musi zosta¢ dokonany przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum lub wspdélnikéw spétki cywilne;j.
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§ 10. Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czeSci
przedmiotu zamowienia z innymi podmiotami z zastrzeZeniem, Ze nie spowoduje to
wydtuzenia czasu wykonania zamoéwienia stanowigcego przedmiot niniejszego
zamoOwienia, ani nie zwiekszy kosztow wykonania tego zamowienia.

2. Zlecenie wykonania cze$ci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robét (co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem), do przedtozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okre$lonych w umowie z podwykonawca. Powyzsze dotyczy odpowiednio relacji
podwykonawca - dalszy podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest tak uzgadnia¢
w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) terminy ptatnosci aby terminy
te byty krétsze od terminéw zaptaty przewidzianych za ten sam zakres robét w
umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. W zadnym wypadku termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;j.

5. Inwestor, w terminie 7 dni liczonym od przedstawienia Wykonawcy umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 30 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora projektu
umowy, o jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie
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umoéw o podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w § 10 ust. 20
lit. e).

9. Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia
faktury VAT Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw za zakres prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz
Inwestora. Potwierdzenie zaptaty powinno zawiera¢ zestawienie kwot naleznych
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawca oraz specyfikacje wskazujaca na zakres
rob6t budowlanych wykonanych przez podwykonawcow. W przypadku faktury
koncowej potwierdzenie winno by¢ dotgczone do protokotu konncowego odbioru
robét. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane na warunkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.

12. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa powyzej. Inwestor informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym
przez Inwestora, Inwestor moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa powyzej, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposSrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie
zamoéwienia sektorowego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamOwienia sektorowego przez Inwestora z winny Wykonawcy.

17. Strony zastrzegaja, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych
z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt.
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b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 5 000 zt.

c) nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac
bez zgody Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 5 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
w przypadku nie pokrycia przez kare umowna catosci szkody.

18. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, przedktadajacy moze posSwiadczy¢ za

zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

19. Personel podwykonawcéw zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej

identyfikujacej danego zatwierdzonego podwykonawce.

§ 11. Ochrona informacji

1.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy beda sobie

przekazywac informacje i materiaty zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, ktore

stanowic¢ beda informacje poufne z zastrzezeniem ust. 2.

Za informacje poufne nie uwaza sie informacji, ktére w momencie ich ujawnienia

Wykonawcy, byty juz znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, staty sie

znane opinii publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Nadto za

informacje poufne strony nie bedg uwazac¢ takich informacji, ktérych zainteresowane

podmioty moga zada¢ od Inwestora na podstawie Ustawy o dostepie do informacji

publiczne;j.

Strony zobowigzuja sie i potwierdzaja, ze wszelkie przekazywane przez druga Strone

informacje poufne, zostang zachowane w peinej tajemnicy i poufnosci oraz, ze

zostang wykorzystane wytacznie dla celéw zwiagzanych z realizacja przedmiotu

umowy oraz, Ze nie zostang przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej

bez pisemnej zgody drugiej Strony.

Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacja

niniejszej Umowy wylacznie osobom bezposrednio zaangazowanym i zwigzanym z

pracami nad realizacjg przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujacym, a takze

podwykonawcom. Osoby posiadajgce dostep do informacji poufnych podlegaja

obowigzkowi zachowania poufnosci, za co Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym
rozpowszechnianiem z dotoZeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwlocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia
obowigzku zachowania poufnosci otrzymanych informacji poufnych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci,

obowigzuje przez okres 5 lat liczac od daty zawarcia umowy.

Jezeli zgodnie z obowigzujacym prawem, na skutek dziatan organéw administracji

rzadowej lub samorzadowej, nakazéw sadowych i administracyjnych musza zosta¢

udostepnione lub ujawnione informacje poufne udostepnione dla potrzeb realizacji

przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te informacje przekaza¢ jedynie w
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wymaganym zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi¢ pisemnie Inwestora w
terminie 7 dni od daty ich przekazania.

Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazde ujawnienie, przekazanie
lub udostepnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu.

§ 12. Gwarancja i rekojmia

1.

2.

Wykonawca udziela Inwestorowi miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany

przedmiot umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego,

b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

W przypadku odbioréw czesciowych, poprzedzajacych odbiér konicowy przedmiotu

umowy, uprawnienia Inwestora wynikajace z udzielonej gwarancji i rekojmi maja

zastosowanie rowniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i koncowym bez

wptywu na miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony zgodnie z § 12 ust. 2

lit a) niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron badz jej

rozwigzania ___ miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swoj bieg w zakresie

robdt zrealizowanych w dniu nastepujacym od daty podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru cze$ciowego.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub/i gwarancji takze po uptywie

terminu, jezeli wada zaistniata w okresie trwania rekojmi badz gwarancji.

Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem

do niniejszej umowy.

§ 13. Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1.

2.

Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Inwestor wyznacza
- Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

- kierownik budowy,

Jezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystapi na pismie do
Inwestora o zmiane w trakcie realizacji umowy, oséb nadzorujacych przedmiot
umowy ze strony Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na
pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca musi przedtozy¢ Inwestorowi propozycje zmiany, o
ktérej mowa wyzej nie pdzniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania robotami ktérejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych os6b bedzie
zaakceptowana tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganego postanowieniami
Zapytania ofertowego i SIWZ.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidziane zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzania sie
danej osoby z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja
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itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Inwestora z zastrzeZeniem, iz Inwestor bedzie miat
prawo zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgodny na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajacym znajduja
zastosowanie postanowienia dotyczace kwalifikacji oséb zastepujacych.
Zaakceptowana w sposéb okreslony niniejsza umowa zmiana (w tym rozszerzenie
sktadu osobowego) oséb, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych os6b niz osoby wskazane w
ofercie/wniosku o dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po
zakwestionowaniu zmiany osoby - stanowi podstawe odstagpienia przez Inwestora od
Umowy z winny Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajagcych maja odpowiednie zastosowanie w przypadku
ztozenia przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu
kierowniczego.

Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu Kkierowniczego
Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badz
zaniechania tych os6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, a takze w razie nierzetelnego wykonania
obowigzkdéw przez powyzsze osoby. Inwestor poinformuje Wykonawce o
konieczno$ci zmiany takiej osoby oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmiane
gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zapytania
ofertowego i SIWZ. Zmiana taka winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14. Sposdb porozumiewania sie

1.

Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.
O zmianie adresu Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to
zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku
doreczenia za pomocg listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
skuteczne doreczenie.

§ 15. Termin wykonania umowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej objetej umowg oraz prawomocng decyzja
na uzytkowanie przedmiotu umowy najpdzniej na dzien 28 czerwca 2019 r.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cze$ci projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na budowe w terminie do 28 wrze$nia 2018 roku, a
zakonczenie wszystkich robét budowanych objetych umowa do dnia 29 marca 2019
roku.

Za date wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie uznaje sie dzien, w ktérym
Wykonawca uzyskal w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji na uzytkowanie
wykonanych obiektow..

Za date wykonania poszczegdlnych elementow sktadowych wskazanych w Wykazie
Cen uznaje sie dzien, w ktérym Wykonawca zgtosit wykonanie danego zakresu prac
do odbioru czes$ciowego, jezeli w toku czynnos$ci odbioru, zakres zostat uznany za
wykonany nalezycie, w pelnym zakresie i zgodnie z umowa.
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6.

Podstawg ptatnosci czeSciowej, jest podpisany protokét odbioru czeSciowego
potwierdzajacy nalezyte wykonanie danego zakresu prac wskazanych w Wykazie Cen,
PFU i WWIiORB.

Warunki odbioréw cze$ciowych regulujg PFU oraz WWiORB.

§ 16. Harmonogram prac

1.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
harmonogramem, ktory zostanie przygotowany i przedtozony przez Wykonawce na
etapie raportu wstepnego (z inwentaryzacji) odpowiednio do tabeli elementéw
scalonych, a nastepnie bedzie sukcesywnie uaktualniany.

Zmiana zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu prac moze zosta¢ dokonana
na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek o zmiane winien zawiera¢ opis przyczyn
uzasadniajacych zmiany oraz projekt zmienionego harmonogramu prac. Zmiana
harmonogramu prac wymaga ponownego pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora
pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wniosek o zmiane harmonogramu prac w terminie 5 dni od daty wystgpienia
okoliczno$ci te zmiane determinujacych. Zmiana harmonogramu jest zmiang
nieistotng i nie wymaga zmiany umowy.

Harmonogram winien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem terminéw posrednich na
wykonanie projektu budowlanego, wykonanie robét budowlanych i uzyskanie
prawomocnych decyzji na uzytkowanie.

Harmonogram bedzie uwzglednial podziat robdét na odcinki, obiekty i inne
zaproponowane przez Wykonawce, ktorych wykonanie bedzie podlega¢ odbiorowi
czesciowemu. W przypadku wykonania czes$ci roboét przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie zakres roboét
wykonywanych przez podwykonawcow.

Harmonogram prac winien by¢ wykonany w formie tabelarycznej i uwzglednia¢
zatwierdzong przez Inwestora kolejno$¢ wykonywanych etapéw, nadto powinien
odzwierciedla¢ technologie realizacji robot z uwzglednieniem warto$ci wynikajacych
z przedtozonego wraz z ofertg Wykazu cen i zestawienia jednostkowych cen.
Wykonawca uwzgledni uwagi przekazane po sprawdzeniu przediozonego
harmonogramu prac przez Inwestora.

W harmonogramie prac, Wykonawca przewidzi 15% kwoty umownej ktora zostanie
zatrzymana do czasu uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie dla catego
przedmiotu umowy.

§ 17. Sita Wyzsza

1.

Niedotrzymanie lub opézZnienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako
niedotrzymanie warunkéw obowigzujacej umowy i nie bedzie w szczegdlnoSci
powodowato powstania odpowiedzialno$ci Wykonawcy wzgledem Inwestora z tego
tytutu.

Przez site wyzsza w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejace
lub mogace powsta¢ w przysztosci wydarzenia, ktére maja istotny wptyw na realizacje
przedmiotu Umowy, nie bedace pod faktyczng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto
w zaden sposOb przewidzie¢. Dla wystgpienia sity wyZszej wszystkie ponizsze
przestanki musza wystapi¢ tgcznie: Wykonawca nie mial wptywu na powstala
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okoliczno$¢, Wykonawca nie mdégt w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ sie przed
wystgpieniem danej okoliczno$ci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie mogt
w racjonalny sposéb jej unikna¢ lub przezwyciezy¢, nie mozna uznac jej za wywotana
w znacznym stopniu przez drugg Strone. W szczegdlnos$ci za site wyzszg uznaje sie
takie zdarzenia jak demonstracje, strajki generalne lub branzowe trwajace dtuzej niz
7 dni, zamieszki, wojny, powodzie, huragany, trzesienia ziemi.

3. W przypadku wystapienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany
jest zawiadomi¢ inwestora o powstaniu okolicznos$ci uznawanych za site wyzsza
wskazujgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogt sie
wywigzac¢ w terminie. Po takim zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony
z niewykonania zobowigzan na czas tak dtugi w jakim wskazana sita wyzsza bedzie
stanowita przeszkode w jego realizacji.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich
negatywnych oddzialtywan zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié¢ Inwestora, gdy tylko sita wyzsza przestanie go
dotyczyc.

5. Jezeli realizacja wszystkich robdét budowlanych uniemozliwiona jest przez okres
dtuzszy niz 30 dni z powodu sity wyzszej, o jakiej powiadomiono drugg Strone, to
wowczas kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy. W tym przypadku, po odstgpieniu
od Umowy Inwestor, na podstawie protokotu odbioru i inwentaryzacji prac
wykonanych i do wykonania, okres$li warto$¢ wykonanej pracy biorgc za podstawe
wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci w takim wypadku za koszty zaméwionych
robét, urzadzen i materiatéw, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w
ramach niniejszej Umowy zostaly przyjete na siebie przez Wykonawce.

§ 18. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza. Kary umowne.

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych Strony ponosi¢ beda na zasadach ogo6lnych wynikajacych z postanowien
kodeksu cywilnego oraz poprzez zaptate kar umownych z tytutéw i w wysoko$ciach
okres$lonych w ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysoko$ci
0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
w tym odbiorach poszczeg6lnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto,
poczynajac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/ usterek. Kary umowne zastrzezone w pod lit. a) i b) moga podlegaé
sumowaniu.

c) za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami,
za ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastepujacego po dniu
wezwania Inwestora do podjecia przerwanych robot. Za przerwe strony rozumieja
nieprowadzenie prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przez okres
dtuzszy jak 14 dni.
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d) za odstgpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okoliczno$ci,
za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

e) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedstawienia polis
ubezpieczeniowych, nieprzedtuzenia terminu ich obowigzywania w wysokoSci
0,2 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki.

f) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonywania umowy (np. gwarancji) w wysokoSci
0,5 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki.

g) zaniezgtoszenie, ktéregokolwiek z podwykonawcéw - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdego niezgtoszonego podwykonawce.

h) za wykonanie za pomocg podwykonawcéw innych robét niz wskazanych na
warunkach przewidzianych umowa - w wysokosci 1 % warto$ci wykonanych
przez podwykonawcéw robot.

i) jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz wymienione w niniejszej umowy lub zmieniona przez Wykonawce bez
akceptacji Inwestora - w wysokoSci 0,01 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto.

j) za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnosci kierownika budowy,
niezgtoszonej uprzednio przez Wykonawce w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

k) zakazdy dzien opdéznienia w oddaniu raportu miesiecznego 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto,

1) pozostate wyszczegolnione w Zataczniku nr1 do PFU

. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okreslonych nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od

Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego do peinej wysokosci poniesionej szkody

i utraconych korzysci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca

zobowigzany jest zapta¢ kare umowna takze w przypadku gdy Inwestor nie poniést

szkody.

Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy

moga zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma

prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwtoki z zaptata

naleznego wynagrodzenia odsetek ustawowych.

Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytacznie za dziatanie umys$lne lub razace

niedbalstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody

powstate w zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu

rob6t powierzonych Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkéw
umownych. Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie
roszczenia, koszty postepowania, odszkodowania, koszty, obcigzenia i wydatki
jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub w zwigzku z uchybieniem Wykonawcy
na zasadach okreslonych w dokumentach umownych. Wykonawca ponosi tez peing
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z fizycznych, materialnych Ilub
niematerialnych uszkodzen, zniszczen, strat i utraconych korzysci spowodowanych
komukolwiek, wiaczajac w to Inwestora i jego stuzby, powstatych podczas lub w
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9.

zwigzku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w zwigzku z praca,
ustugami, dobrami, sprzetem, materiatami, cze$ciami dostaw objetych Umowa, a takze
z tytutu wejScia bez zezwolenia w teren sgsiada, z tytutu uszkodzenia sgsiadujacych
terendw, z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do
tego nie przeznaczonych lub z powodu samowolnego zamkniecia drég lub ciekéw
wodnych albo jakiejkolwiek szkody powstatej na terenie przylegtym do placu budowy,
naruszenie przepiséw ochrony srodowiska, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z
zobowigzan prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, ktére obcigzajg Inwestora z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw, a gdyby zwolnienie Inwestora z
obowigzku Swiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla Inwestora z naruszenia przepiséw przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) Za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji gdy zwtoka ta byta nie
umysla lub nie byta powodem razacego niedbalstwa,

b) Za kazdy dzien zwtoki w odbiorze prac, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji gdy zwtoka ta byta nie umyslna.

§ 19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartoSci
brutto wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy tj. na kwote zt.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie na warunkach okres$lonych
przepisami art. od 147 do 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579) oraz w niniejszej Umowie.

Ztozenie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy we
wtasciwej formie i wysoko$ci warunkuje wejscie w zycie umowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi 100% zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy zgodnie z jego wymogami, nie pdzniej niz na dwa dni przed podpisaniem
Umowy, w formie okres$lonej w ofercie Wykonawcy. W przypadku zamiaru ztoZenia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
lub poreczenia, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni przed podpisaniem
umowy przedstawi¢ Inwestorowi zaparafowany projekt gwarancji nalezytego
wykonania umowy lub poreczenia. Inwestor po otrzymaniu zaparafowanej gwarancji
nalezytego wykonania umowy, moze w kazdym czasie zglosi¢ zastrzezenia do tresci
i/lub formy zabezpieczenia. W przypadku zgltoszenia zastrzezen, Wykonawca speini
wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od daty zastrzezonej przez Inwestora tak
aby gwarancja nalezytego wykonania umowy najpdZniej na dwa dni przed
podpisaniem umowy miata tres¢ i forme przewidziang niniejszag umowa.
Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub poreczenia musi mie¢ forme
bezwarunkowg, nieodwotang i musi by¢ ptatne na pierwsze zgdanie z okresem
waznosci, okreslonym jak w ust. 6. Zabezpieczenie wykonania ma w istocie zapewni¢,
ze Wykonawca gwarantuje wykonanie rob6t budowlanych, a nadto ich jako$¢ oraz, ze
zobowigzuje sie usuna¢ wszelkie wady, awarie lub szkody , ktére ujawnig sie w
okresie gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady, a ktore to wady lub szkody Inwestor
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uzna za wynikte z dziatania lub zaniechania Wykonawcy zgodnie z dokumentami

umownymi.

6. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia wykonania nastgpi w podany ponizej sposob:
c) 70 % wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub

zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu z
odbioru koncowego, na pisemny wniosek Wykonawcy,

d) 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie p6Zniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady, na pisemny wniosek Wykonawcy.

PowyZsze oznacza, ze Inwestor uprawniony jest do skorzystania ze 100 %
zabezpieczenia w terminie okreslonym literg a), w przypadku wykorzystania catej
zatrzymanej kwoty w tym terminie zabezpieczenie wygasa w catosci.

7. W przypadku zwiekszenia warto$ci wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest
do podwyZszenia na wtasny koszt warto$ci udzielonego zabezpieczenia odpowiednio
do wartosci zwiekszonego wynagrodzenia. W przypadku przedtuzenia terminu
zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania przedtuzenia terminu waznoSci zabezpieczenia o okres, o ktory
przediuzony zostat termin obowigzywania Umowy. W takim przypadku Wykonawca
najpo6zniej w okresie 14 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczno$ci warunkujacych
zmiane umowy (w kazdym razie przed uptywem waznoSci istniejacej gwarancji)
zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi zabezpieczenie odpowiadajace zasada
okre$lonym niniejsza umowa W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
dokumentu potwierdzajacego zwiekszenie wartoSci zabezpieczenia albo
przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia, Inwestorowi przystuguje prawo
(wedtug wtasnego wyboru) odstgpienia od umowy badz dokonania zabezpieczenia
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jakiekolwiek inne zmiany do umowy nie maja
znaczenia dla waznos$ci obowigzywania zabezpieczenia.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 20. Ubezpieczenie

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwigzku z wykonywanymi przez niego robotami budowlanymi za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z prowadzong profesjonalng dziatalnoscig do sumy nie nizszej
niz kwota wynagrodzenia netto. Ubezpieczenie obejmuje zaréwno szkody majatkowe,
jak i niemajatkowe powstate w zwigzku z odpowiedzialnoscia kontraktowg i
deliktowga Wykonawcy. Wykonawca bedzie kontynuowat ww. ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej zwiekszong w/w sume ubezpieczenia przez caty okres
realizacji Przedsiewziecia Inwestycyjnego.
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§ 21. Odbiory

Warunki realizacji odbiorow zostaty szczeg6towo uregulowane w PFU oraz WWiORB.
W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy
dokumentacje obejmujgca przedmiot umowy, co zostanie potwierdzone protokotem.
Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt.
Powielanie i wykorzystywanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce jest
dozwolone tylko w zakresie niezbednym dla realizacji niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci w dokumentacji projektowej,
Wykonawca usunie je niezwtocznie, nie poZniej juz w ciggu 7 dni od daty ich
stwierdzenia. Czynno$ci te nie majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.
Strony ustalajg, Zze przedmiotem odbioru koncowego robdt jest wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz
przygotowang dokumentacjg umozliwiajgcg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
objetych nig obiektow. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
odbiory czesciowe, odbiory koncowe, odbiory przed uptywem okresu rekojmi oraz
odbioér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreSlonymi w Warunkach Wykonania i Odbioru
Robdt, ktére stanowig integralny zatgcznik do PFU.

Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robdét zanikajacych dokonywane beda przez
inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych
mowa wpisem do Dziennika Budowy oraz odrebnym powiadomieniem.

CzynnoS$ci odbiorowe maja na celu poza weryfikacja jakoSci i terminowosci
wykonania, zweryfikowanie iloSci wykonanych elementéw oraz dtugosci
zrealizowanej sieci dla ktérych przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia
naleznego wynagrodzenia dla Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy.
Bezusterkowy protokoét z czynnosci odbioru z wykazana dtugos$cia zrealizowanej sieci
oraz iloscig wykonanych elementéw i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe
bedzie podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgce;j
wykonanie rob6t budowlanych.

§ 22. Wynagrodzenie

1.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

wynosi: netto zt ( stownie: ) plus 23% podatek VAT
zt (stownie: ), co tacznie stanowi kwote
brutto : zt (stownie: ). Ceny jednostkowe za

elementy scalone okreslone w ofercie Wykonawcy (zestawienie cen jednostkowych)
maja charakter ryczattowy sg state i niezmienne oraz obejmuja wszystkie elementy
niezbedne dla kompleksowego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Warto$¢ ceny podana w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza dla zakresu rzeczowego objetego
niniejsza umowa ustalonego na podstawie PFU i dokumentacji zataczonej przez
Zamawiajgcego na etapie przetargu. Podana cena jest iloczynem cen jednostkowych
wskazanych przez Wykonawce w ofercie i iloSci wykonanych elementéw scalonych,
ktérych wykonanie objete jest ceng jednostkowa. W przypadku, w ktérym ilos¢
elementéw scalonych bedzie w rzeczywisto$ci mniejsza od tej ujetej w dokumentacji
wykonawca otrzyma odpowiednio mniejsze wynagrodzenie proporcjonalnie do iloSci
rzeczywiscie wykonanych elementéw scalonych.
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3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia. Bedg to miedzy innymi koszty:

a) Wykonania dokumentacji projektowej, innych dokumentéw okreslonych
w umowie, ewentualne uzyskania dokumentéw niezbednych do nalezytego
wykonania umowy,

b) Wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkich innych czynnosci opisanych w
umowie iwszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia préb
koncowych, uzyskania dokumentacji powykonawczej,

c) Wykonania robdét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy,
przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podtoza,
zageszczania gruntu, wycinki drzew i usuwania innych przeszkéd, ewentualnego
pompowania wody, inflacji, utrzymania =zaplecza budowy, dozorowania,
zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, zajecia ulic, utylizacji odpadow,
ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ewentualnej naprawy
drég dojazdowych, koszty obstugi geodezyjne;j

d) Uzyskanie prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektow

e) Koszty rekojmi i gwarancji jakoSci.

4. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okres$lonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT od towaréw i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwoér
w rozumieniu wiasciwych przepiséw prawa, na Inwestora przechodzi - bez
dodatkowego wynagrodzenia - calo$¢ autorskich praw majatkowych do dokumentu
oraz wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych na Inwestora obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w
szczegblnoSci: prawo do uzywania dokumentacji i sporzadzania jej kopii (dowolna
technikg, w tym drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i cyfrowa)
zarOwno przy robotach, jak i na potrzeby wypetnienia zobowigzan Inwestora, zgodnie
z celem, dla ktérego dokumentacja jest przeznaczona, obrotu oryginatem i
egzemplarzami, rozpowszechniania dokumentacji za pomoca wszystkich sposobow i
Srodkow. Inwestor nie bedzie musiat uzyskiwaé¢ zezwolenia Wykonawcy na
sporzadzanie kopii do takiego uzytku dowolng technika. Inwestor uprawniony jest
takze zezwala¢ na wykonanie zaleznych praw autorskich. Ponadto Inwestor
uprawniony jest przenie$¢ cato$¢ autorskich praw majatkowych i wszelkie prawa
wynikajagce z niniejszej umowy na dowolny wedtug swego uznania podmiot.
Wykonawca zrzeka sie uprawnienia do wykonywania swoich praw autorskich
osobistych.

6. W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajacy
tacznie, upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, jednego z
cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia
przez niego naleznoSci przypadajacych cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji
przedmiotu umowy, na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT.
Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji
Umowy. Cztonkowie Konsorcjum stanowigcy tacznie Wykonawce wyrazaja zgode na
zaptate wytacznie do ragk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze.
Zaptata dokonana w powyzszy sposéb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do
kazdego z cztonkéw Konsorcjum.
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§ 23. Platnosci

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy o ktéorym mowa w § 22 niniejszej Umowy, ptatne bedzie
w czesSciach w okresach uzgodnionych w HRF po wykonaniu minimalnego zakresu
prac o ktéorych mowa w §15 ust.4, zgodnych z SIWZ, PFU i WWiORB oraz po ich
protokolarnym odbiorze.

Poszczegblne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w zatwierdzonym przez
Inwestora iinspektora nadzoru oraz Wykonawce protokole czeSciowym
dokumentujagcym wykonanie uzgodnionego w HRF okre$lonego zakresu prac.
Protokoty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
faktury.

Zamawiajgcy zatrzymuje 5% kwoty umownej do czasu uzyskania prawomocnej
decyzji na uzytkowanie dla catego przedmiotu umowy. Kwota zatrzymana zostanie
ujeta w HRF.

Inwestor ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi zatgcznikami. Data
zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie bedzie
ptatne na rachunek wskazany na fakturze.

Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, dokonywania
potracen i obnizenia warto$ci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w
umowie, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot
odbioru robdt lub inny dokument wymagany zgodnie z Umowa - poczatek biegu
terminu ptatnosci, liczony bedzie od daty doreczenia Inwestorowi faktury
uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Jezeli po przeprowadzeniu odbioru koncowego okaze sie, Ze inwentaryzacja
powykonawcza zostata nieprawidlowo wykonania, w szczegélnosci, ze wyliczono
wieksza liczbe metréw biezacych sieci i przytaczy, niz zostata zrealizowana w
rzeczywistosci albo Zamawiajacy zostal w inny sposéb wprowadzony w btad,
Zamawiajacy ma prawo domaga¢ sie od Wykonawcy zwrotu nienaleznie
uregulowanego wynagrodzenia.

§ 24. Zmiana umowy

1.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron
wyrazong na piSmie w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Inwestor dziatajac w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
okres$la nastepujace okolicznosci, ktore za jego zgoda moga powodowac konieczno$¢
wprowadzenia zmian w tres$ci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
a) zmiany terminu i zakresu rzeczowego w przypadku wystgpienia okolicznosci ,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;
b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakosci,
dokumentacji winy Wykonawcy;
c) zmian wynikajacych z wykonania rob6t zamiennych, robét dodatkowych, badan
lub ekspertyz;
d) zmian przewidzianych prawem budowlanym;
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e) zmian wynikajacych Z  wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych wykonanie robét - fakt ten
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy;

f) zmian zwigzanych z ograniczeniem zakresu robét wynikajacego z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robét i byly
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢
niewykonanych robét ustalong na podstawie cen jednostkowych o ktérych mowa
w niniejszej Umowie;

g) zmiany terminu na skutek dziatania oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej,
ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia.

h) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

i) zmian korzystnych dla Inwestora;

j) zmiany materialéw na materiaty zamienne w przypadku stwierdzenia po stronie
Inwestora, Ze istnieje konieczno$¢ obnizenia warto$ci zaméwienia do wysokoSci
kwoty jaka Inwestor moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. Rozliczenie
materiatdw i robot w takim przypadku nastapi na zasadach okreSlonych w
klauzulach dotyczacych robét zamiennych.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania
wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec.
Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem
zmian rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji przetargowej, w tym PFU oraz WWiORB,
ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno -
eksploatacyjnych lub tez odwrotnie, z konieczno$ci obnizenia waloréw techniczno -
eksploatacyjnych ze wzgledu na wysoko$¢ ponoszonych przez Inwestora kosztéw
przewyzszajacych jego mozliwosci sfinansowania zamoéwienia w oparciu o $rodki
finansowe jakie moze przeznaczy¢ na sfinansowanie catego zaméwienia.

Podstawg wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do

dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora

,Protokotu wykonania rob6t zamiennych”, ktéry powinien zawiera¢: zakres robot

zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz sprawdzony i

zatwierdzony kosztorys réznicowy bazujacy na cenach jednostkowych, okreslajacy

réznice pomiedzy wartoScia robdt podlegajacych zamianie, a wartoscia robot
okres$lonych do wykonania jako zamienne.

Bez uprzedniej zgody Inwestora i Inspektora nadzoru wykonane moga by¢ jedynie

prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowac¢ stawki cen jednostkowych

wyrazonych w ofercie Wykonawcy w ramach wykonania zadania w trakcie ktérego

wystgpita okoliczno$¢ realizacji rob6t zamiennych. Jezeli brak jest w ofercie badz

w Umowie warto$ci pozwalajacych ustali¢ warto$¢ robdt zamiennych to wartos¢ ta

zostanie ustalona w oparciu o przedtozong do akceptacji Inwestora kalkulacje ceny

jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, $rednich cen

materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w

miesigcu w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych

okres$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
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11.

12.
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ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Inwestora . Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli Inwestor wprowadzi
wigzaca korekte.

Platnosci za roboty zamienne beda uwzglednione w rozliczeniu wykonanego zadania,
na podstawie protokotu odbioru uwzgledniajacego zmiany wynikajace z wykonania
robdt zamiennych.

Wykonanie robét zamiennych skutkujgcych zmiang wynagrodzenia lub zmiang
terminu wykonania zaméwienia wymaga sporzadzenia aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Warunki zawarte w powyzszych klauzulach nie wykluczajag dokonania nieistotnych

zmian postanowien umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. Dopuszczalne bedg zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze
wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego nie wptynetaby na kragg podmiotéw ubiegajacych sie o to
zamoéwienie czy tez na wynik postepowania o udzielenie tego zamdéwienia.
Zaistnienie przyczyn warunkujacych zmiane umowy nie powoduje u Zadnej ze Stron
niniejszej Umowy roszczenia o zmiane Umowy.

W przypadku zaistnienia, ktérejkolwiek z przyczyn warunkujacych wprowadzenie
zmian do Umowy, kazdej ze Stron niniejszej umowy przystuguje prawo do
wystgpienia do drugiej Strony o zmiane niniejszej Umowy. Wystgpienie o dokonanie
zmiany winno zawierac:

a) szczegotowy opis przyczyn uzasadniajacych zmiane Umowy,

b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy,

c) projekt zmiany Umowy.

. Wystgpienie, o ktorym mowa powyzej stanowi podstawe do podjecia negocjacji

w sprawie zmiany Umowy.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujacych zmiane Umowy w zakresie

ustalenia nowych terminéw realizacji, minimalny okres przesuniecia terminu na
zakonczenie rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 25. Rozwiazanie lub odstapienie od umowy

1.

Inwestorowi przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, na co Wykonaweca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od
umowy w kazdym czasie w cato$ci lub w czesci (wedtug swego uznania), az do dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia ztoZenia o§wiadczenia
woli o odstgpieniu od Umowy jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy badZz Wykonawca zbyt
majatek;

c) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy
realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
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pomimo wezwania przez Inwestora ztoZonego na pis$mie, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

d) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni, w sytuacji, w ktérej biezacy harmonogram nie przewiduje przerwy w
robotach, a przerwa taka nie zostata zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca
wykonuje zadania w innej kolejnoSci niz ta przewidziana harmonogramem;

e) W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % warto$ci netto umowy
gdy jasnym stato sie, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczy¢ w ustalonym
terminie przedmiotu umowy;

f) zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy, zostato otworzone
postepowanie restrukturyzacyjne lub otwarto likwidacje Wykonawcy, albo istnieje
zagrozenie niewyptacalno$cig Wykonawcy;

g) Wykonawca wykonuje Umowe w sposéb wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki
budowlanej lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

h) Wykonawca powierza cato$¢ lub jakakolwiek czes¢ robot, bez wymaganego
zatwierdzenia przez Inwestora podwykonawcy badz nie wywigzuje sie ze swoich
wymagalnych zobowigzan wzgledem swoich podwykonawcoéw, dostawcéw i
innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce w realizacje Umowy;

i) Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w
wykonaniu umowy, badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego stuzb;

j) nastapity inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajace odpowiednio z
Umowy, postanowien dokumentéw umownych lub przepiséw prawa;

k) wykonuje umowe w sposéb sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajac na szkode
0s6b trzecich, naruszajac w oczach ludnosci lokalnej dobre imie Inwestora;

1) podejmuje proby tapownictwa biernego, czynnego, ptatnej protekcji, naduzycia
funkcji funkcjonariusza publicznego, korupcji gospodarczej czy korupcji
wierzycieli;

1) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

m) w razie nieprzedstawienia lub nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie
waznos$ci w trakcie wykonania Umowy;

n) wygasniecia, utraty waznos$ci badz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

2. Inwestor ma prawo réwniez odstgpi¢ od Umowy w razie wydania przez wtasciwy
organ zakazu prowadzenia robét budowlanych badz w przypadku utraty wazno$ci
decyzji administracyjnych na podstawie ktérych sg prowadzone roboty budowlane.
W takiej sytuacji odstgpienie od Umowy nie bedzie uwazane za zawinione przez
Inwestora.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej Umowie;

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie moégt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec niego.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem.
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§ 26. Skutki rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja
w szczeg6lnosci nastepujace obowigzki:

a) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi
protokét inwentaryzacji rob6t bedacych w toku, wedlug stanu na dzien
rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy;

b) Wykonawcza zabezpieczy na wtasny koszt przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym;

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy
izaplecza urzadzenia, materialty oraz sprzet przez niego dostarczony,
niestanowigcy wtasnosci Inwestora, w przypadku zaniechania tego obowigzku
urzadzania, maszyny, materialy oraz sprzet przechodza na wtasnos$¢ Inwestora
jako zabezpieczenie roszczen Inwestora zwigzanych z odstagpieniem od Umowy;

2. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzajg
w szczeg6lnoSci  obowigzki dokona odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych oraz zaptata wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do
dnia rozwigzania lub odstgpienia, chyba, Ze zglasza zastrzezenia, co do jakos$ci
wykonanych robot. Podstawag do wyliczenia wartoSci robét nieukonczonych beda
ceny jednostkowe przyjete w Ofercie Wykonawcy;

3. Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badzZ jej rozwigzania nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty zamoéwionych robot, urzadzen i materialow oraz za
jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w tych okolicznosciach zostaty
przyjete na siebie przez Wykonawce.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan z tytutu wad wykonawczych czesci przedmiotu Umowy wykonanej do
dnia odstapienia/rozwigzania Umowy, ani gwarancji i rekojmi w zakresie
zrealizowanych robét oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

5. Po ztozeniu o$wiadczenia woli przez ktorgkolwiek ze stron dotyczacego odstgpienia
od umowy badz jej rozwigzania, Inwestor moze:

a) postepowacd zgodnie z § regulujacym prawa i obowigzki stron zwigzane z karami
umownymi,

b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone Kkoszty
realizacji, ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowania umownego za
op6znienie w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;

c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie nalezno$ci i $ciggnag¢ nalezne mu
odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia robot.

6. Odbior przez Inwestora robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych wraz
z dostarczeniem wszelkich niezbednych dokumentéw w odpowiednim zakresie jak
przy odbiorze koncowym, warunkuje zaptate za roboty wykonane, a niezaptacone na
dzien odstgpienia od Umowy/ rozwigzania Umowy.

7. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania robot zabezpieczajacych badz
sporzadzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia
wymienionych rob6t podmiotowi trzeciemu na Kkoszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Inwestor zatrzyma peing kwote
wynagrodzenia z tytutu realizacji robdét okreSlonych w protokole inwentaryzacji.
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8.

Podstawg do wystawienia faktury przez Inwestora w tym przypadku bedzie
powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu
umowy z okre$leniem kwoty, jaka pozostaje do uregulowania z tytutu wynagrodzenia
za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Inwestora inne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane zgodnie ze stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami
umownymi w okoliczno$ciach wskazanych w § dotyczacym kar umownych.

§ 27. Postanowienia koncowe

1.

2.

Wykonawca w zadnym przypadku nie zmieni swego sktadu, za$ zmiana statusu
prawnego nie nastapi bez uprzedniej zgody Inwestora.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania, na kazde zgdanie Inwestora, aktualnych
zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkéw itp.
Jakikolwiek spér pomiedzy Inwestorem i Wykonawca w tym w szczeg6lnosci spor, co
do wysokosci badZ wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
nie upowaznia Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek robét wykonywanych na
mocy Umowy.

Wszelkie spory zwigzane z wazno$cig, interpretacja i wykonywaniem niniejszej
umowy, dla ktorych nie uda sie wypracowac rozwigzania polubownego, strony
poddaja pod rozstrzygniecie Sadu rzeczowo wtasciwego dla siedzibie Inwestora.
Jezeli postanowienia niniejszej Umowy s3 lub stang sie niewazne lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke nie narusza to waznos$ci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych postanowien lub jako wypemienie luki obowigzywac¢ bedzie
odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne w sposéb
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustalily lub temu, co by ustality,
gdyby zawarty takie postanowienie.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Inwestora
1 dla Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa obowigzuja przepisy prawa
obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbaja o to by Umowa byta
realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z
wymogami kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach Zadania
pn. Przebudowa sieci wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni
sciekow w m. Cisnej

Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawca
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Cisna

L. Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy na zaprojektowanie i
wykonanie robo6t budowlanych w ramach Zadania pn. Przebudowa sieci
wodociggowej w m. Liszna oraz rozbudowa oczyszczalni $sciekow w m. Cisnej

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych

integralng cze$cig Umowy.

2. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Inwestora, ze wykonany przez niego caly przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1, zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze
zobowigzaniem Wykonawcy, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢
za caly przedmiot Umowy, w tym za dokumentacje powykonawcza i czesS¢
przedmiotu Umowy realizowang przez podwykonawcéw.

4. Termin gwarancji wynosi zgodnie z Umowa __ miesiecy liczonych od dnia
nastepujacego po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, a dla
wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany. JeZeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja diluzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze roéwnym okresowi gwarancji producenta. W przypadku odbioréw
czeSciowych, poprzedzajacych odbiér konncowy przedmiotu umowy, uprawnienia
Inwestora wynikajace z udzielonej gwarancji i rekojmi majg zastosowanie rowniez w
okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i koncowym bez wplywu na __ miesieczny
okres gwarancji i rekojmi liczony od dnia nastepujacego po dniu podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy przez
ktérakolwiek ze stron badz jej rozwigzania __ miesieczny okres rekojmi i gwarancji
zaczyna swoéj bieg w dniu nastepujacym od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru cze$ciowego.

5. llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji
wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujgce niemozno$¢ uzywania
lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy
wynikajagcym z umowy;

— zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy lub inng strate Inwestora z powodu
zmniejszenia wartoSci przedmiotu umowy;

— obnizZenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy;

— usterki w przedmiocie umowy.

Za wade uznaje sie rOwniez:
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— sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy;
— sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich.

IL Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest
uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana - do zagdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujacego zaréwno poniesione straty
jak iutracone korzysci, jakie doznat Inwestor na skutek wystgpienia wady (w
zakresie odszkodowania mieszczg sie réwniez koszty wykonania zastepczego);

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia lub nieokres$lenie sposobu usuniecia wady w wysokosci 0,1 %
zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien
zwloki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad wysokosci 0,1 % umoéwionego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub
wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokoSci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktorej mowa powyze;.

2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego speinienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastapic¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego speinienia Zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w punkcie II.1 ¢ jak i kar umownych o
ktérych mowa w punkcie I1.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do
dochodzenia w petnej wysokos$ci odszkodowania, na warunkach ogélnych.

llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

III. Upowaznienie Gwaranta (pelnomocnictwo)

1. Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw urzadzen, podwykonawcéw,
dostawcow, ustugodawcéw.

IV. Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda wedtug uznania Inwestora, nie

rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.
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2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Inwestor,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do dokonania przegladu
gwarancyjnego i wskaza¢ Inwestorowi wyznaczone osoby na pi$mie najpdzniej na 7
dni przed planowanym przegladem.

4. Jesli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje gwarancyjna.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlny Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i Gwaranta.

6. Gwarantowi nie nalezy sie zwrot Kkosztow uczestnictwa w przegladach
gwarancyjnych.

7. Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do
zwotania przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktérego Inwestor moze natozy¢
na Wykonawce obowigzek kamerowania dowolnego fragmentu sieci oraz
przeprowadzenia préb szczelnosci.

8. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie w zwigzku z realizacjg przyjetych na siebie
obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancja i rekojmia.

9. Brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkoéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i
rekojmig uprawnia Inwestora do wykonania zastepczego bez upowaznienia przez
sad do wykonania czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo dtuznika.

V. Tryby usuwania wad.

1. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujaca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢
Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech
umozliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czes$ci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady -
24 h od chwili powiadomienia,

= przywroécenie pracy urzadzenia sieci - 72 h od chwili powiadomienia,

= calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.

b) Wada nieistotna, bedaca kazda inng wada niz Wada istotna (kazda pozostatg
wade);

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady -
24 h od chwili powiadomienia,
= calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.
c) Wada w Dokumentach Wykonawcy
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— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wady -
24 h od chwili powiadomienia,
= calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady
Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Wykonawce.
Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac
technologie usuwania wad i zasad sztuki budowlane;.
Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzaja takze
termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Inwestor bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.
Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

VL Komunikacja.

O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz poczta
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia
zgloszenia przesytana jest rowniez faksem oraz poczta elektroniczng do Inwestora.
W powiadomieniu o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje ja wg kategorii
ustalonych w punkcie V.1.

Zarowno Inwestor jak Gwarant sporzadzaja wykaz os6b upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane
s3 informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do
wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
Wszelkie pisma kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Umowie.

0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 3 Strony zobowigzane
sg informowac sie niezwlocznie, nie p6Zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

VII. Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego w szczego6lnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp (Dz.
U.z 2017r. poz. 1579)

Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okreslonej w jej wstepie umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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